

【今後のスケジュール】

26年2月定例会 26年度当初予算案

(展示リニューアル施工費)

について審議

3月末 実施設計完成

5月上旬 施工業者決定 (競争入札)

情報収集・資料調査

詳細仕様決定・施工図作成

解説文作成・展示物選定 等

閉館→現行展示撤去、施工

竣工

9月～ 27年3月末 4月 リニューアルオープン

【展示リニューアル施工費】

2.7億円・・・府市が1/2ずつ補助