

## 粒子線がん治療検討WG等スケジュール案

資料 5

	平成25年5月	平成25年6月	平成25年7月	平成25年8月	平成25年9月	平成25年10月	平成25年11月	平成25年12月	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月		
重粒子線施設整備	実施方針 検討・策定		事業者募集・選定						決定	基本協定 ・ 事業契約締結	設計・整備開始 H29年度治療開始 (目標)		
粒子線がん治療 検討WG	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専門人材（医学物理士、放射線技師等）育成確保の仕組みの構築</li> <li>●患者確保の仕組みの検討</li> <li>●患者の負担軽減の方法の検討</li> </ul>			第1回							第2回	事業者決定後	第3回