

実施方針の変更内容

大阪府営堺宮山台4丁第3期住宅民活プロジェクトにおける令和6年2月1日付で公表した実施方針の変更内容は、以下のとおりです。

○スケジュールの変更

選定・契約のスケジュール見直し及びそれに伴う事業スケジュールの変更をしました。

○前回の入札公告時までに変更した内容の反映

令和5年9月5日付で公表した「入札説明書 本文（修正版）」及び令和5年8月14日付で公表した「要求水準書（府営住宅整備・用地活用編）」、「要求水準書（入居者移転支援編）」、「落札者決定基準」の内容を反映しました。