

箕面市立病院新築移転に伴う病院再編計画について

【経過】

- 第 50 回 病院新增設部会（令和 6 年 6 月 11 日から 17 日まで書面回付により開催）
 - ・「箕面市立病院新築移転に伴う病院再編計画（案）について」審議
 - ➡ 医療従事者の確保方策や建築費高騰下における採算性の検証について質疑を行い、了承した。
- 令和 6 年 6 月 18 日 部会設置要綱第 4 条第 5 項の規定により、医療審議会会長の同意を得て審議会の決議（同意）とする
- 令和 6 年 6 月 24 日 厚生労働大臣協議書
「医療法施行令第 5 条の 3 第 2 項の規定に基づく協議について」提出
- 令和 6 年 7 月 2 日 厚生労働大臣 同意通知 受理

【整備スケジュールの変更について】

【当初整備スケジュール（予定）】

基本設計・実施設計：令和 6～7 年度

施工、医療機器等整備：令和 8～10 年度

開院予定：令和 10 年 12 月までのできる限り早い時期

- 箕面市新市立病院整備事業にかかる総合評価落札方式による一般競争入札結果
 - 令和 6 年 4 月 23 日 入札公告
 - 令和 6 年 10 月 28 日 入札結果 ➡ 入札において応札者が無く、入札は不調
- 上記の結果により、令和 10 年中を予定していた市立病院の移転が 1 年以上遅れることとなった。

【今後のスケジュール等】

箕面市議会（令和 7 年第 1 回定例会：会期 2 月 20 日から 3 月 26 日まで）において、新市立病院整備事業の見直し関連予算が議決されたのち、発表される予定。