


図面 番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法
	路線名等	工事名								
1	二級河川 石津川	護岸補強工事R5-1工区 (北山橋下流右岸)	堺市西区津久野町三丁目地内	土木一式	★-2	鋼矢板打設工 一式	第2四半期	10ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
2	二級河川 石津川	護岸補強工事R5-2工区 (平岡大橋下流右岸)	堺市西区鶴田町地内	土木一式	★-2	鋼矢板打設工 一式	第2四半期	10ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
3	二級河川 芦田川	護岸改修工事(R5)(加茂5号橋上流)	高石市加茂三丁目地内 外	土木一式	★-2	鋼矢板打設工 一式	第2四半期	10ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
4	二級河川 芦田川	護岸改修工事(R5)(加茂橋上流)	高石市西取石三丁目地内	土木一式	★-2	鋼矢板打設工 一式	第2四半期	10ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
5	二級河川 王子川	王子川排水機場仮締切工事	泉大津市助松町一丁目地内	土木一式	★	鋼矢板打設工 一式	第2四半期	8ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
6	石津川水系 妙見川	改修工事	堺市南区畑地内 外	土木一式	★-3	土工 一式、護岸工 一式	第2四半期	7ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
7	二級河川 槇尾川	堆積土砂除去工事 (郷荘橋上下流)	和泉市観音寺町地内	土木一式	★-3	堆積土砂除去工 一式	第3四半期	7ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
8	石津川水系 法道寺川外	堆積土砂除去工事	堺市南区鉢ヶ峯寺地内 外	土木一式	★-4	土工 一式	第2四半期	4ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
9	二級河川 松尾川	堤防天端整備工事	和泉市春木町地内	舗装	★-2	堤防天端整備工 一式	第3四半期	5ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
10	二級河川 松尾川	管理用通路整備工事(冬堂橋下流)	和泉市春木町地内	舗装	★-2	舗装工 一式、道路管理施設整備工 一式	第3四半期	6ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
11	二級河川 槇尾川	護岸補修工事(神田橋上流)	和泉市北田中町地内 外	土木一式	★-2	護岸補修工 一式、護床工 一式	第2四半期	9ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
12	二級河川 槇尾川	改修工事(R5 千歳橋上下流)	和泉市坪井町地内 外	土木一式	★-2	河川土工 一式、法覆護岸工 一式、橋梁下部工 1基、 仮設工 一式	第1四半期	25ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
13	二級河川 父鬼川	防災工事(R5)(常盤橋下流)	和泉市坪井町地内 外	土木一式	★-3	護岸工 一式	第2四半期	10ヶ月	鳳土木事務所	電子入札
14	春木川(3)地区急傾斜地外	アンカー修繕工事	和泉市春木川町地内	法面処理	★	アンカー修繕工 一式	第2四半期	4ヶ月	鳳土木事務所	電子入札

河川特性マップ



7 二級河川榎尾川 堆積土砂除去工事(郷荘橋上下流)

【凡例】

- : 大阪府 管理河川
- - - : 国 管理河川
- 斜線 : 対策優先箇所
- 縦線 : 堆積傾向
- 横線 : 低下傾向
- 格子 : 洗掘箇所、堆積箇所が点在

対策優先箇所 : 土砂の堆積状況に加え、川沿いの市街化の状況や氾濫時の影響を考慮し、計画的に対策を講じていく箇所
 (その他の区間においては、適宜、河道内の状況を確認の上、土砂の堆積状況等を踏まえ、必要に応じ対策を実施)