

建設事業の評価結果(対応方針)について

建設事業評価について、令和7年12月25日付けで大阪府建設事業評価審議会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

1. 再評価(再々評価)[評価事由 (*1):再・再々評価後5年経過]

事業名(評価事由)	所在地	事業内容 (R7.3)	採択 年度	進捗率 (R7.3) 用地・工事	事業費 (億円)	提示した 対応方針 (原案)	審議 結果	対応方針
道路事業								
主要地方道枚方富田林泉佐野線 (都市計画道路梅が丘高柳線) 道路改良事業 (*1)	寝屋川市	事業延長:約 1.6km 道路幅員:16.0m 車道:2車線 歩道:両側	H13 年度	99%・55%	約 149.0	事業継続	適切	事業継続
街路事業								
都市計画道路八尾富田林線 街路事業 (*1)	羽曳野市・ 堺市	事業延長:約 1.9km 道路幅員:25.0m 車道:4車線 歩道:両側	H8 年度	88%・45%	約 101.5	事業継続	適切	事業継続
公園事業								
服部緑地整備事業 (*1)	豊中市・ 吹田市	都市計画決定面積:138.4ha 開設済面積 :126.3ha(R7.3 末) 未開設区域面積 : 12.1ha 事業中区域面積 : 7.6ha (事業中区域の主な整備予定施設) 散策園路、竹の散策見本園、自然観察ゾーン (開設済区域の主要な施設) 円形花壇、こどもの楽園、ちかくの森、陸上競技場、プール、野球場、乗馬センター、テニスコート、都市緑化植物園、民家集落博物館、野外音楽堂、レストラン	H18 年度	98%・0%	約 304.3	事業継続	適切	事業継続