



寝屋川流域大規模水害タイムラインの進め方

○策定部会の下部組織として、『意思決定WG』と『ブロック別WG』を設置

大規模水害タイムライン策定部会

意思決定WG

11市域

行政

都市整備部局、危機管理部局
気象台

対象とする災害種別(ハザード)の設定

8月

対象災害の具体的なシナリオの設定

9月

対象災害による影響(リスク)の抽出

上記+ライフライン機関、公共交通機関

検討の場に参画する主体の整理

ブロック別WG

モデル市域

行政

市役所内他部局(etc.福祉、保健))
警察・報道

防災行動の抽出

10~12月

実施手順や実施タイミングの検討

モデル市域

上記 + 住民代表
(自治会連合会、民生委員、消防団等)

タイムライン骨子(案)の作成

1月~
6月