

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表の作成について）
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG ▼	協議会 ▼										
富田林市	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の支援	対象事業者（未作成事業者3カ所）に対し、避難確保計画の作成を依頼、訓練実施・報告・指導											
河内長野市	コミュニティタイムラインの作成			対象地区選定、地元調整				コミュニティタイムライン作成					
松原市	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の支援		対象施設へ避難訓練の実施依頼を送付		随時訓練内容など含めた支援を実施								
	個別避難計画の作成促進	相談支援専門員、ケアマネジャー、市職員がそれぞれ作成											

令和6年度 南河内地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表の作成について）
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG ▼	協議会 ▼										
羽曳野市	要配慮者施設における避難計画・訓練の支援	計画作成指導、支援 訓練実施指導											
	個別避難計画作成促進	避難行動支援者プランの改正、対象者・地区の選定、庁内関係課と連携体制構築										個別避難計画を作成予定	
藤井寺市	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の支援	防災計画に記載のある施設への計画見直し等の支援											
		新規開設施設への計画作成の促進及び作成支援											
		計画作成済み施設への訓練の実施促進及び支援											
大阪狭山市	個別避難計画の作成促進	庁内の連携体制構築・対象者の選定											
	立地適正化計画における防災指針の作成	計画内容の検討・作成（策定は令和6年12月末予定）											
	ため池の治水活用	活用可能なため池の抽出を検討											
	戸建住宅等に雨水浸透柵の設置を指導	開発業者へ指導（継続中）											

令和6年度 南河内地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

（令和6年度の流域治水プロジェクト推進スケジュール表の作成について）
 流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について、昨年度に続き令和6年度のスケジュールを作成し、水防災連絡協議会で共有の上、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG	協議会										
太子町	内水浸水想定区域図及び内水ハザードマップ作成		業者契約	内水浸水想定区域図及び内水HM作成									
	個別避難計画の作成促進	作業中											
河南町	洪水や土砂災害ハザードマップの作成・周知							業者契約	土砂災害HM作成				
	コミュニティタイムラインの作成								ワークショップ実施・HMと並行作成				
	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の支援				現在策定中（R5年度の事例を参考掲示）						作成呼びかけ		
	個別避難計画の作成促進										作成よびかけ		
千早赤阪村	村タイムラインの改定	改訂のためのデータ収集		タイムライン改訂案の作成									
	個別避難計画の作成促進	各地区自主防災組織に対し、個別避難計画の作成を依頼											
	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進	対象事業者（2カ所）に対し、避難確保計画の作成を依頼											