

変 更 事 業 契 約 書

令和 6 年 12 月 16 日付け大阪府（以下「発注者」という。）と、株式会社久宝寺緑地パートナーズ（以下「事業者」という。）との間に締結した大阪府営久宝寺緑地プール再整備・管理運営事業の事業契約書（以下「原契約」という。）の一部を変更する事業契約（以下「本変更契約」という。）を次のとおり締結する。

記

1 契約金額Bの変更

原契約頭書に記載の「契約金額B（公園管理業務） 金2,984,122,753円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金269,775,500円）」を
「契約金額B（公園管理業務） 金3,042,032,753円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金275,040,035円）」に改める。

2 管理対象施設の変更

原契約別表1を別添1のとおり改める。

3 契約金額の支払いスケジュールと支払予定額の変更

原契約別紙4を別添2のとおり改める。

4 条項の変更

原契約第50条第1項について、別添3のとおり改める。

5 本変更契約は仮契約であり、大阪府議会の議決がなされたとき本契約となるものとする。

6 大阪府議会の議決がなされた本変更契約の効力は、令和7年11月1日から生じるものとする。

この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を原契約とともに保有する。

令和7年7月11日

発注者 大阪府

代表者 大阪府八尾土木事務所長 藤野 昭生

事業者 所在地 大阪市西区九条南二丁目7番23号

称号又は名称 株式会社久宝寺緑地パートナーズ

代表者氏名 代表取締役 福田 久美子