

建設事業の評価について（対応方針）

平成 20 年 12 月 1 日
大 阪 府

建設事業評価について、平成 20 年 11 月 10 日付けで大阪府建設事業評価委員会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり対応方針を決定した。

記

1 事前評価

府営住宅建替事業「吹田竹見台住宅」及び「枚方交北第 2 住宅」については、『事業実施』とする。

2 再評価

街路事業「十三高槻線（正雀工区）」、府営住宅建替事業「吹田藤白台住宅」及び「泉佐野佐野台住宅」、いきいき水路モデル事業「長瀬・玉串 2 期地区」、急傾斜地崩壊対策事業「島の谷上地区」、砂防事業「下止々呂美谷右支溪」については、『事業継続』とする。

3 再々評価

下水道事業「寝屋川流域下水道事業（鴻池処理区）」を含む 12 処理区、街路事業「千里丘寝屋川線」、砂防事業「山辺川」、「清滝川」、「讚良川」、「谷田川」及び「千塚川」については、『事業継続』とする。

4 その他

再評価案件「十三高槻線（正雀工区）」及び再々評価案件「下水道事業」に係る意見具申を踏まえ、今後、建設事業全般について、現場特性など実態をより反映した精度の高い積算に努めるとともに、他事業者との協議など事業費の変動要因の的確な把握・管理に努める。また、全体事業費や事業計画を大きく変更する場合には、速やかに大阪府建設事業評価委員会へ報告し、必要に応じ評価を実施することを徹底する。

審議対象事業の対応方針(26件)

【事前評価】

事業名	所在地	事業概要	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
府営住宅建替事業				
吹田竹見台住宅	吹田市	戸数 385戸	64.9	事業実施
枚方交北第2住宅	枚方市	戸数 320戸	54.6	事業実施

府営住宅建替事業「堺宮山台4丁住宅」(堺市南区)については、継続審議

【再評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H20.3 用地・工事	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
いきいき水路モデル事業						
長瀬・玉串2期地区	東大阪市	水路改修 延長2.9km	H15	-・65%	8	事業継続
街路事業						
十三高橋線(正雀工区)	摂津市 吹田市	延長1.3km	H11	68%・2%	256	事業継続
砂防事業						
下止々呂美谷右支溪	箕面市	砂防えん堤工 2基	H11	100%・57%	4.2	事業継続
急傾斜地崩壊対策事業						
島の谷上地区	河内長野市	法枠工 延長150m	H11	-・71%	1.7	事業継続
府営住宅建替事業						
吹田藤白台住宅	吹田市	戸数 527戸	H21 (予定)	-・0%	80.9	事業継続
泉佐野佐野台住宅	泉佐野市	戸数 957戸	H14	-・26%	136.1	事業継続

【再々評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H20.3 用地・工事	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
街路事業						
千里丘寝屋川線	寝屋川市	延長1.4km	H元	100%・90%	214	事業継続

事業名	所在地	事業概要	採択年度	進捗率 H20.3 用地・工事	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
砂防事業						
山辺川	能勢町	砂防えん堤工 1基	H6	100%・90%	26.4	事業継続
清滝川	四條畷市	溪流保全工 延長 1,000m	S57	100%・85%	12.6	事業継続
讃良川	四條畷市	溪流保全工 延長 1,024m	S63	80%・83%	9.6	事業継続
谷田川	大東市	溪流保全工 延長 560m	S57	74%・54%	17.3	事業継続
千塚川	八尾市	砂防えん堤工 1基	H6	100%・42%	4.5	事業継続
下水道事業						
		〔処理区域〕〔処理場〕 〔ポンプ場〕〔幹線管渠〕		〔下水道普及率〕〔幹線整備率〕 〔処理場整備率〕〔高度処理整備率〕		
猪名川流域下水道 (原田処理区)	豊中市他 4市町	5,470ha 1箇所 - 42km	S42	100%・100% 100%・47%	1,016	事業継続
安威川流域下水道 (中央処理区)	茨木市他 6市	8,294ha 1箇所 4箇所 54km	S42	98%・99% 76%・24%	2,534	事業継続
淀川右岸流域下水道 (高槻処理区)	高槻市他 3市町	5,017ha 1箇所 2箇所 37km	S45	97%・93% 89%・0%	1,864	事業継続
淀川左岸流域下水道 (渚処理区)	枚方市他 2市	5,882ha 1箇所 1箇所 22km	S46	89%・89% 67%・26%	1,159	事業継続
寝屋川流域下水道 (鴻池処理区)	大東市他 9市	6,731ha 2箇所 9箇所 93km	S40	95%・71% 100%・0%	3,720	事業継続
寝屋川流域下水道 (川俣処理区)	東大阪市他 6市	8,917ha 2箇所 9箇所 106km	S41	89%・76% 80%・0%	4,834	事業継続
大和川下流流域下水道 (今池処理区)	松原市他 8市	6,256ha 1箇所 - 51km	S45	85%・94% 67%・17%	2,217	事業継続
大和川下流流域下水道 (大井処理区)	藤井寺市他 9市町村	7,403ha 1箇所 2箇所 55km	S49	72%・92% 59%・59%	1,153	事業継続
大和川下流流域下水道 (狭山処理区)	大阪狭山市他 3市	5,256ha 1箇所 2箇所 27km	S48	80%・100% 67%・38%	906	事業継続
南大阪湾岸流域下水道 (北部処理区)	岸和田市他 7市町	12,625ha 1箇所 1箇所 56km	S48	83%・97% 64%・48%	1,422	事業継続
南大阪湾岸流域下水道 (中部処理区)	貝塚市他 6市町	6,743ha 1箇所 - 28km	S55	43%・100% 38%・38%	994	事業継続
南大阪湾岸流域下水道 (南部処理区)	泉南市他 4市町	4,284ha 1箇所 2箇所 24km	S62	48%・100% 37%・37%	631	事業継続

事業費は現時点での予定。

進捗率は「用地」は面積ベース、「工事」は事業費ベースによる(下水道事業を除く。)

下水道事業の進捗率は、「下水道普及率」は平成18年度末時点、その他は平成19年度末時点のもの。