

建設事業の評価について（対応方針）

平成 21 年 3 月 27 日
大 阪 府

建設事業評価について、平成 21 年 3 月 16 日付けで大阪府建設事業評価委員会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり対応方針を決定した。

記

1 事前評価

街路事業「茨木箕面丘陵線（岩阪橋梁）」、連続立体交差事業「京阪本線（寝屋川市・枚方市）」及び府営住宅建替事業「太子橋3丁目住宅」、「伝法住宅」については『事業実施』とする。

なお、街路事業「茨木箕面丘陵線（岩阪橋梁）」及び連続立体交差事業「京阪本線（寝屋川市・枚方市）」については、事業進捗の変化や事業費の変更がある場合は建設事業評価委員会に報告する。

2 再評価

道路事業「国道309号（河南赤阪バイパス）道路整備事業」及び府営住宅建替事業「堺南長尾住宅」については『事業継続』とし、港湾事業「泉州港」については『一時休止』とする。

なお、府営住宅建替事業については、PFI手法による建替事業の事業効果や居住環境への影響などを検証し、建設事業評価委員会に報告する。

3 再々評価

農空間整備事業「広域営農団地農道整備事業（岩湧地区）」他 18 件については『事業継続』とする。

4 事後評価

道路事業「大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）」の審議結果を踏まえ、同種事業をより効率的、効果的に取り組む。

5 その他

事業効果を説明する場合には、国のマニュアルに基づき算出した費用便益比(B/C)を提示するだけでなく、必要に応じ地域の実情に即した定量的効果を説明する幾つかの数値を提示する。

また、建設事業評価委員会において、各事業の論点に的確に応える資料の提示や説明を行うことにより、実質的な審議時間を十分確保できるように努める。

対応方針一覧(27件)

【事前評価】

事業名	所在地	事業概要	事業費 (億円)	対応方針
○街路事業				
茨木箕面丘陵線(岩阪橋梁)	茨木市	延長 0.28km 橋梁工 148m 街路築造工 132m	17	事業実施
○連続立体交差事業				
京阪本線(寝屋川市・枚方市)	寝屋川市 枚方市	延長 5.5km 高架化駅 3 駅 踏切除却数 21 箇所	900	事業実施
○府営住宅建替事業				
太子橋3丁目住宅	大阪市旭区	戸数 130 戸	23	事業実施
伝法住宅	大阪市此花区	戸数 210 戸	36	事業実施

【再評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H20.3 用地・工事	事業費 (億円)	対応方針
○道路事業						
国道 309 号(河南赤阪バイパス)	河南町 千早赤阪村	延長 2.64km 橋梁工 33m	H11	70%・36%	76	事業継続
○港湾事業						
泉州港	泉佐野市	岸壁 0.23km 防波堤 0.2km	H11	-・25%	130	一時休止
○府営住宅建替事業						
堺南長尾住宅	堺市北区	戸数 443 戸	H21 (予定)	-・0%	71.4	事業継続

*1 財政再建プログラム(案)(H20.6)を踏まえ、府として事業を一時休止するもの。

*2 事業採択(H16)後5年未着工であり、直接建設方式からPFI手法に変更して事業を実施するもの。

【再々評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H20.3 用地・工事	事業費 (億円)	対応方針
○農空間整備事業						
広域営農団地農道整備事業(岩湧地区)	河内長野市	道路築造工 4.57km 橋梁工 2 基	H6	66%・64%	107.6	事業継続
○海岸事業						
堺泉北港海岸堺地区高潮対策事業	堺市堺区	護岸改良 2.02km 胸壁改良 1.15km	H6	-・73%	70.8	事業継続
○河川(高潮対策)事業						
大阪地区(神崎川筋)	大阪市	防潮堤整備 35.8km 護岸整備 1.5km	S35	-・35%	1,883	事業継続
大阪地区(旧淀川筋)	大阪市	防潮堤整備 34.42km 護岸整備 18.3km	S35	-・85%	847	事業継続

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H20.3 用地・工事	事業費 (億円)	対応方針
大阪地区(津田川)	貝塚市	防潮堤整備 1.15km 道路橋 1 橋	S54	84%・86%	28	事業継続
○河川(耐震対策)事業						
西大阪地区	大阪市	護岸補強 27.64km	S52	-・83%	758	事業継続
○河川(改修)事業						
穂谷川	枚方市	護岸工 7.7km 道路橋 12 橋	S55	90%・91%	82	事業継続
落堀川	松原市 藤井寺市	護岸工 3.7km 道路橋 13 橋	S61	13%・61%	35	事業継続
飛鳥川	羽曳野市 太子町	護岸工 3.7km 道路橋 13 橋	S53	78%・63%	68	事業継続
梅川	河南町 太子町	護岸工 3.1km 道路橋 8 橋	S55	28%・61%	54	事業継続
佐備川	富田林市	護岸工 1.9km 道路橋 8 橋	S55	73%・69%	28	事業継続
牛滝川	忠岡町 岸和田市	護岸工 7.4km 道路橋 25 橋	S61	35%・39%	238	事業継続
春木川	岸和田市	護岸工 4.2km 道路橋 13 橋	S56	98%・86%	110	事業継続
○河川(総合治水対策)事業						
寝屋川流域	東部大阪地 域	河道改修(28 河川)111km 分水路改修 5 箇所	S63	97%・63%	10,082	事業継続
○公園事業						
山田池公園	枚方市	事業認可面積 74.8ha (都市計画面積 75.2ha)	S46	99%・78% (99%・78%)	502 (506)	事業継続
蜻蛉池公園	岸和田市	事業認可面積 92.8ha (都市計画面積 124.7ha)	S55	81%・64% (61%・55%)	455 (557)	事業継続
○連続立体交差事業						
南海本線(泉大津市)	泉大津市	延長 2.4km 高架化駅 2 駅 踏切除却数 8 箇所	H6	99%・69%	453	事業継続
南海本線(泉佐野市)	泉佐野市	延長 2.8km 高架化駅 1 駅 踏切除却数 9 箇所	S62	100%・96%	533	事業継続
○街路事業						
富田目垣線、 富田奈佐原線	茨木市 高槻市	延長 0.69km 街路築造工 0.69km	H6	98%・80%	52	事業継続

【事後評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	完成 年度	事業費 (億円)
○道路事業					
大阪中央環状線 桑名町踏切橋(北行)	門真市	延長 0.5km	H15	H19	21.3

事業費は現時点での予定。

進捗率は「用地」は面積ベース、「工事」は事業費ベース。

公園事業の進捗率及び事業費のカッコ書きは都市計画面積分の数値。