

建設事業評価の結果について

平成 18 年 8 月 23 日
大 阪 府

建設事業評価について、平成 18 年 8 月 1 日に大阪府建設事業評価委員会から知事に意見具申があった。本府として、総合的に判断した結果、同委員会の意見を尊重し、下記のとおり対応方針を決定した。

記

1 事前評価について

府営住宅建替事業の「上町住宅」、「東大阪中鴻池住宅」及び「千里佐竹台住宅」、施設整備事業の「大阪府布施警察署建替整備事業」については、『事業実施』とする。

なお、「千里佐竹台住宅」については、千里ニュータウンの再生にも貢献するため、同ニュータウン固有の課題に対処するよう取り組む。

2 再評価について

ため池事業の「ため池防災事業（太満池地区）」、道路事業の「府道余野茨木線（1工区）」及び「府道大阪和泉泉南線バイパス」、街路事業の「十三高槻線（寿町地区）」及び「和泉中央線」、砂防事業の「甘南備川通常砂防事業」については、『事業継続』とする。

3 再々評価について

道路事業の「府道茨木亀岡線（2工区）」及び「一般国道371号（石仏バイパス）」については、『事業継続』とする。

(別添参考)

建設事業評価結果一覧表(12件)

【事前評価】

事業名	所在地	事業概要	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
○府営住宅建替事業				
上町住宅	中央区	戸数 288 戸	50.7	事業実施
東大阪中鴻池住宅	東大阪市	戸数 851 戸	143.7	事業実施
千里佐竹台住宅	吹田市	戸数 515 戸	83.8	事業実施
○施設整備事業				
大阪府布施警察署建替整備事業	東大阪市	敷地面積 約 6,000 m ² R C 造 5 ～ 6 階建 延床面積 約 8,100 m ²	46	事業実施

【再評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H18.3 用地・工事	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
○ため池事業						
ため池防災事業(太満池地区)	大阪狭山市	堤体工 727m 取水施設工 2 箇所 余水吐工 1 箇所	H13	- %・40%	6.5	事業継続
○道路事業						
府道余野茨木線(1工区)	茨木市	延長 1.6km 幅員 16m	H9	61%・71%	45	事業継続
府道大阪和泉南線バイパス	熊取町	延長 0.9km 幅員 22m	H9	78%・43%	50	事業継続
○街路事業						
十三高槻線(寿町地区)	吹田市	延長 0.7km 幅員 22m	H9	91%・7%	81	事業継続
和泉中央線	和泉市	延長 0.6km 幅員 33m	H9	97%・22%	104	事業継続
○砂防事業						
甘南備川通常砂防事業	富田林市	砂防えん堤工 1 基	H8	99%・36%	3	事業継続

【再々評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H18.3 用地・工事	事業費 (億円)	大阪府の 対応方針
○道路事業						
府道茨木亀岡線(2工区)	茨木市	延長 2.3km 幅員 22～27m	H4	98%・94%	128	事業継続
一般国道 371 号(石仏バイパス)	河内長野市	延長 6.1km 幅員 7.5～9m	H4	98%・50%	260	事業継続

進捗率は事業費ベースによる。