

# 大阪府建設事業評価の結果について

平成16年10月28日

大 阪 府

建設事業評価について、平成16年9月27日に大阪府建設事業評価委員会から知事に意見具申があった。本府としては、総合的に判断した結果、委員会の意見を尊重し、下記のとおり対応方針を決定した。

## 記

### 1 事前評価について

「肢体不自由者更生施設等整備事業」、「災害拠点病院支援施設整備事業」、街路事業の「枚方藤阪線」、海岸事業の「泉州海岸福島地区」については、『事業実施』とする。

このうち、肢体不自由者更生施設等整備事業及び災害拠点病院支援施設整備事業については、平常時にそれぞれ別の運営主体が管理することとなる、更生施設、更生相談所及び災害拠点病院支援施設について、相互の緊密な連携を図るため、施設運営にあたっての委員会を設けるなど、より総合的・効果的に機能を発揮できるよう工夫に努める。

### 2 再評価について

街路事業の「松之浜駅前通り線」及び砂防事業の「唐川」「山畑川」については、『事業継続』とする。

なお、松之浜駅前通り線については、地元と連携した維持管理を行い、良好な道路景観の確保に努めるものとする。

### 3 再々評価について

ため池事業の「地域総合オアシス整備事業(熊取地区)」、「地域総合オアシス整備事業(泉南地区)」、砂防事業の「尺治川」「黒梅谷」については、いずれも『事業継続』とする。

(別添参考)

### 建設事業評価結果一覧表(11件)

#### 【事前評価】

事業名	所在地	事業概要	大阪府の 対応方針
<b>施設整備事業</b>			
肢体不自由者更生施設等整備事業	住吉区	敷地面積 約 5,400 m <sup>2</sup> (災害拠点病院支援施設と共用) 延床面積 約 5,300 m <sup>2</sup> (RC造3階)	事業実施
災害拠点病院支援施設整備事業	住吉区	敷地面積 約 5,400 m <sup>2</sup> (肢体不自由者更生施設等と共用) 延床面積 約 4,800 m <sup>2</sup> (RC造3階)	事業実施
<b>街路事業</b>			
枚方藤阪線	枚方市	延長 0.6km、幅員 16m	事業実施
<b>海岸事業</b>			
泉州海岸福島地区	阪南市	護岸(改良)延長 760m、副離岸堤一式	事業実施

#### 【再評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H16.3 用地・工事	大阪府の 対応方針
<b>街路事業</b>					
松之浜駅前通り線	泉大津市	延長 0.9km、幅員 16m	H7	51%・25%	事業継続
<b>砂防事業</b>					
唐川	太子町	溪流保全工 延長 0.8km	H7	100%・83%	事業継続
山畑川	八尾市	砂防えん堤 1基	H7	100%・0%	事業継続

#### 【再々評価】

事業名	所在地	事業概要	採択 年度	進捗率 H16.3 用地・工事	大阪府の 対応方針
<b>ため池事業</b>					
地域総合オアシス整備事業(熊取地区)	熊取町	ため池改修 10箇所	H7	-・68%	事業継続
地域総合オアシス整備事業(泉南地区)	泉南市	ため池改修 8箇所	H5	-・94%	事業継続
<b>砂防</b>					
尺治川	交野市	溪流保全工 延長 980m	H2	96%・76%	事業継続
黒梅谷	千早赤阪村	溪流保全工 延長 574m	H2	100%・80%	事業継続