

大阪 I R の進捗状況について（2025年 3 月）

参考資料 6

○ 主な経過（区域整備計画の認定申請以降）

経 過	内 容
2022年 4 月	区域整備計画の認定申請
2023年 4 月	区域整備計画の認定
2023年 9 月	区域整備計画の軽微な変更 ・ 初期投資額の変更等 （約 1 兆800億円から約 1 兆2,700億円へ増加）
	実施協定等の締結
2023年12月	液状化対策工事の着手
2024年 4 月	区域整備計画の軽微な変更 ・ 少数株主の追加（2 社）等
2024年 9 月	事業者の事業前提条件に基づく解除権失効
2024年10月	事業者への土地の引渡し、準備工事の着手

○ I R 事業の工程（想定）

経 過	内 容
2025年 春頃	建設工事の着手
2030年 秋頃	I R 施設の開業

【イメージパース：全景】

