

No		半角8文字		全角128文字		全角30文字		全角30文字		全角60文字		全角30文字		全角30文字		全角30文字		全角30文字		全角400文字		全角20文字	
		更新区分 プル ダウン より選択	発注計画番号 半角入力 更新区分： 新規の場合 入力しない	作成者情報				(5) 種別 プル ダウン より選択	(6) 規模 プル ダウン より選択	発注計画情報						(14) 問い合わせ先所属 自動入力							
				(3) 名称		(4) 場所				(7) 案件概要 全角入力	(8) 発注時期 プル ダウン より選択	(9) 期間 プル ダウン より選択	(10) 入札方式 プル ダウン より選択	(11) 入札方式自由入力 多様な入札方式 をプルダウン より選択	(12) 変更事項 全角入力		(13) 備考 全角入力						
						(自)	(至)																
				路河川地区等名 確認用自動入力	案件名 全角入力	市区町村名 プルダウン より選択	地名 全角自由入力	市区町村名 プルダウン より選択	地名 全角自由入力			土木一式	★ー1	〇〇エ 一式、▲▲エ 200m	第1四半期	9ヶ月		事前審査型	(7) (13)	・取りやめ ・課題：■●		事業調整室	
1	更新		2025-10-900235	一般府道 南千里茨木停車場線	街路樹更新工事	吹田市	高野台二丁目地内 外					造園	★ー2	植栽工 一式、撤去工 一式	第2四半期	5ヶ月	一般競争入札		(3) (4) (8)			茨木土木事務所	
2	更新		2025-10-900236	主要地方道 大阪中央環状線	舗装道補修工事（下穂積跨線橋工区）	茨木市	下穂積一丁目地内 外					舗装	★ー2	切削オーバーレイエ 一式、橋面防水工 一式	第2四半期	7ヶ月	一般競争入札（実績申告型）		(8)			茨木土木事務所	
3	更新		2025-10-900238	主要地方道 大阪高槻京都線	舗装道補修工事（畑田工区）	茨木市	畑田町地内 外					舗装	★ー2	切削オーバーレイエ 一式	第2四半期	5ヶ月	一般競争入札（実績申告型）		(8)			茨木土木事務所	
4	更新		2025-10-900241	主要地方道 大阪高槻線	舗装道補修工事	高槻市	三島江地内 外					舗装	★ー2	切削オーバーレイエ 一式	第2四半期	7ヶ月	一般競争入札（実績申告型）		(8)			茨木土木事務所	
5	更新		2025-10-900242	主要地方道 茨木亀岡線	舗装道補修工事	茨木市	安威地内 外					舗装	★ー2	切削オーバーレイエ 一式	第2四半期	4ヶ月	一般競争入札		(6)			茨木土木事務所	
6	更新		2025-10-900246	一般府道 枚方茨木線	茨木地下駐車場機械設備撤去等工事	茨木市	春日二丁目地内					機械器具設置工事	★	機械設備撤去 一式	第2四半期	12ヶ月	一般競争入札		(8)			茨木土木事務所	
7	更新		2025-10-900247	主要地方道 大阪中央環状線	味舌橋橋梁補修工事（南行・北行）	摂津市	三島一丁目地内 外					橋梁補修・橋梁補強	★	橋梁補修工事 一式	第2四半期	12ヶ月	一般競争入札		(3)			茨木土木事務所	
8	更新		2025-10-900249	主要地方道 大阪高槻線	唐崎橋耐震補強工事	高槻市	唐崎北一丁目地内 外					橋梁補修・橋梁補強	★	橋脚補強工 一式、耐震補強工 一式、仮設工 一式	第2四半期	11ヶ月	一般競争入札		(8)			茨木土木事務所	
9	更新		2025-10-900253	主要地方道 大阪中央環状線	鶴野橋橋梁塗装塗替工事	摂津市	三島一丁目地内 外					橋梁補修・橋梁補強	★	塗装塗替工 一式、仮設工 一式	第2四半期	11ヶ月	一般競争入札		(8)			茨木土木事務所	
10	更新		2025-10-900254	大阪モノレール	橋脚補修工事	茨木市	茨木市大字小坪井地内 外					橋梁補修・橋梁補強	★	剥落防止工 一式、ひび割れ注入工 一式	第1四半期	6ヶ月	一般競争入札		(13)	取りやめ		茨木土木事務所	
11	更新		2025-10-900258	主要地方道 大阪高槻京都線	外 歩道改良工事（R7）	茨木市	西駅前町地内 外					土木一式	★ー2	歩道舗装工 一式、緑石工 一式、視覚障がい者誘導標示 一式	第2四半期	8ヶ月	一般競争入札		(8)			茨木土木事務所	
12	更新		2025-10-900266	一級河川 女瀬川	改修工事（R7 津之江5号橋上流左岸）	高槻市	津之江町二丁目地内 外					土木一式	★ー2	護岸工 一式	第2四半期	12ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(8) (11)			茨木土木事務所	
13	更新		2025-10-900270	主要地方道 茨木摂津線	（茨木箕面丘陵線）橋梁下部工事（その4）（仮称佐保橋梁）	茨木市	大字佐保地内					土木一式	★ー2	橋台 1基	第2四半期	7ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(11)	課題：▲		茨木土木事務所	
14	更新		2025-10-900272	主要地方道 茨木摂津線	（茨木箕面丘陵線）橋梁下部工事（その1）（岩阪工区）	茨木市	大字粟生岩阪地内					土木一式	★ー2	橋脚 1基、橋台 1基	第2四半期	19ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(11)	課題：■		茨木土木事務所	

[illegible]