令和2年度　都市整備部所管　発注予定工事（9月16日公表分）

茨木土木事務所

公表番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考		
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な入札方式
88-1	一般国道　423号	舗装道補修工事（桃山台工区）	吹田市桃山台四丁目地内外	舗装	★-3	切削オーバーレイ工　1式	第3四半期	4カ月	茨木土木事務所	電子入札			新規	
88-2	一級河川　檜尾川	河道掘削工事（R2　演習橋上流）	高槻市前島五丁目地内　外	土木一式	★-3	河道掘削工　1式	第3四半期	4ヶ月	茨木土木事務所			▲	新規	事前審査型
88-3	一級河川　大正川	河道掘削工事（R2　下浅川橋下流）	茨木市天王二丁目地内　外	土木一式	★-3	河道掘削工　1式	第3四半期	4ヶ月	茨木土木事務所			▲	新規	事前審査型
88-4	主要地方道　伏見柳谷高槻線（高槻東道路）	道路照明灯設置工事	高槻市大字梶原地内　外	電気工事	★-4	道路照明灯設置工　1式	第3四半期	6ケ月	茨木土木事務所	電子入札			新規	