積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立長野高等学校特別教室棟他1棟大規模改修工事（1期）
工　事　場　所	河内長野市原町二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和5年1月25日
工　事　概　要	大規模改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	86,287,924	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	7,600,634	
Ⅲ．現場管理費	1	式	11,424,146	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	13,774,296	
工　事　価　格			119,087,000	
予　定　価　格			118,908,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	82,585,444	
2. 電気設備工事費	1	式	717,700	
3. 機械設備工事費	1	式	2,984,780	
計			86,287,924	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水改修工事	1	式	33,389,378	
外壁改修工事	1	式	43,374,319	
建具改修工事	1	式	5,821,747	
計			82,585,444	

建築工事　科目別内訳

防水改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	299,948	
防水改修	1	式	33,171,888	
発生材処理	1	式	▲82,458	
計			33,389,378	

建築工事　科目別内訳

外壁改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	18,367,182	
外壁改修	1	式	12,501,945	
塗装改修	1	式	550,485	
外構改修	1	式	185,790	
環境配慮改修	1	式	11,143,300	
発生材処理	1	式	625,617	
計			43,374,319	

建築工事　科目別内訳

建具改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式	5,858,312	
発生材処理	1	式	▲36,565	
計			5,821,747	

建築工事　中科目別内訳

防水改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	299,948	
計				299,948	
防水改修	改修	1	式	30,247,277	
防水改修	撤去	1	式	2,924,611	
計				33,171,888	
発生材処理	運搬・処分	1	式	▲82,458	
計				▲82,458	

建築工事　中科目別内訳

外壁改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	18,367,182	
計				18,367,182	
外壁改修	改修	1	式	10,363,140	
外壁改修	撤去	1	式	2,138,805	
計				12,501,945	
塗装改修	改修	1	式	550,485	
計				550,485	
外構改修	改修	1	式	185,790	
計				185,790	
環境配慮改修	直接仮設	1	式	3,397,300	
環境配慮改修	撤去	1	式	7,746,000	
計				11,143,300	
発生材処理	運搬・処分	1	式	625,617	
計				625,617	

建築工事　中科目別内訳

建具改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	改修	1	式	4,809,612	
建具改修	撤去	1	式	1,048,700	
計				5,858,312	
発生材処理	運搬・処分	1	式	▲36,565	
計				▲36,565	