京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
大成建設・戸田建設・飛島建設ＪＶ 現場事務所
昼間（平日）０７２－８０８－７５６１
夜間・休日 ０７２－８０８－７５６１（転送）
京阪電気鉄道工務部
昼間（平日）０７２－８４５－５８０１

第4工区　2024年4月分

				2024年3月							2024年4月																																					2024年5月							
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
連立工事	A ブロック	昼間	土木工事（１号線橋脚工事）	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●
			[使用する進入路]			a							a						a								a							a													a	
		夜間	土木工事（１号線橋脚工事）										●	●	●			●	●							●	●	●	●																			
			[使用する進入路]											a					a									a																				
	B ブロック	昼間	土木工事（工事ヤード整備）	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●
			[使用する進入路]			b							b						b								b							b													b	
	全 ブロック	昼間	電気工事（鉄柱関係）			●		●											●		●				●		●																				
			[使用する進入路]			a･b		a･b											a･b		a･b				a･b		a･b																				
		夜間	電気工事（鉄柱関係）	●		●		●			●				●				●		●				●		●		●						●												
			[使用する進入路]	a･b		a･b		a･b			a･b				a･b				a･b		a･b				a･b		a･b		a･b						a･b												
その他工事（一般保守作業）	全ブロック	夜間	電気工事（架線関係）										●				●									●		●									●		●								
	Bブロック		保線工事（軌道関係）																																					●