令　和　8　年　8　月　5　日

工 事 名 称：大阪府営高槻登町第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第３工区）

総工事費　￥９６，９０６，７００

工事価格　￥８８，０９７，０００

工 事 概 要　（工事場所：高槻市登町　）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　2,419㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上５階建　１棟　30戸 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事一式　除去面積　1,708㎡ 公　告　日　R8.8.20 入札書の開札日　R8.9.10 (工期)約　7.0　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R9.4.26

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	66,841,221	
計			66,841,221	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,712,180	
現場管理費	1	式	4,065,629	
一般管理費等	1	式	10,477,970	
計			21,255,779	
工事価格	1	式	88,097,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	23,701,439	
仮設物設置工事	1	式	12,251,510	
整地工事	1	式	89,600	
害虫駆除	1	式	280,072	
撤去用水費	1	式	198,600	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	30,320,000	
計			66,841,221	

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	23,701,439	
計			23,701,439	

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	12,251,510	
計			12,251,510	

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	89,600	
計			89,600	

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	280,072	
計			280,072	

撤去用水費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費	1	式	198,600	
計			198,600	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	30,320,000	
計			30,320,000	

撤去工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事		1	式	23,701,439	
計				23,701,439	

仮設物設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事		1	式	12,251,510	
計				12,251,510	

整地工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事		1	式	89,600	
計				89,600	

害虫駆除

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除		1	式	280,072	
計				280,072	

撤去用水費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去用水費		1	式	198,600	
計				198,600	

外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去		1	式	30,320,000	
計				30,320,000	