参考3

■第4次大阪府スポーツ推進計画策定に向けたスケジュール

	令和7年度						令和8年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第4期スポーツ基本計画（スポーツ庁）		スポーツ審議会総会 11月28日（河合長官より諮問）	スポーツ基本計画部会 11月28日、12月4日、10日、22日 ・関係団体からのヒアリング	スポーツ基本計画部会 1月23日、3月18日、5月29日、6月29日						スポーツ審議会総会 7月28日（中間報告案を決定）	パブコメ 8月21日～26日		スポーツ審議会総会 10月28日（第4期計画の答申案）	スポーツ審議会総会 11月11日（第4期計画の答申）	スポーツ推進会議 大臣決定・官報告示			
				スポーツ推進会議 1月13日、7月7日														
				健康スポーツ部会 12月18日、1月29日、2月17日、3月17日、5月20日、6月26日														
第4次大阪府スポーツ推進計画				第1回大阪府スポーツ推進審議会 1月23日（諮問）	委員委嘱	第1回部会 3月4日（現行計画の課題整理・次期計画の方向性）	関係団体からのヒアリング 4月6日、7日		第1回部会 6月17日（意見整理・骨子案たたき台）		第2回部会 8月26日（骨子案・答申案たたき台）		第1回大阪府スポーツ推進審議会 10月7日（部会報告等）	第3回部会 11月24日（答申案）	第2回大阪府スポーツ推進審議会 12月17日（答申案審議・決定）	教育委員会会議 1月18日（意見聴取）	計画案策定 パブコメ	策定・公表