【資料８】施設修繕計画予定

１．大泉緑地

対象施設	令和８年度	令和９年度から 16 年度
管理事務所		事務所改修
わんぱくランド	お城遊具更新・複合遊具改修	遊具改修・更新 便所改修 大屋根広場整備（グランドルーフ）
海遊ランド		遊具改修 健康遊具改修 吊り橋更新
冒険ランド		遊具改修・更新 健康遊具改修
松原地区		遊具改修・更新
中央休憩所		建物改修
スポーツハウス		建物改修 資材置き場改修 便所改修
野球場		バックネット改修 スコアボード改修
噴水		更新
頭泉池		八つ橋改修
加呂登橋	改修	改修

※上記の修繕計画は令和８年度時点での予定であり、施設の利用状況や予算状況及び申請者の提案内容によって変更する場合があります

【資料８】施設修繕計画予定

２．蜻蛉池公園

対象施設	令和８年度	令和９年度から 16 年度
管理事務所	改修	
こどもの国		遊具改修・更新 橋梁改修 デッキ等改修 休憩所改修 展望台改修
ふれあいの森		便所改修
花木園		休憩所改修
大芝生広場		橋梁改修 大屋根広場整備（グランドルーフ）
テニス村・テニスコート		スタンド改修 休憩所改修 橋梁改修
野球場		バックネット改修
スポーツハウス		建物改修

※上記の修繕計画は令和８年度時点での予定であり、施設の利用状況や予算状況及び申請者の提案内容によって変更する場合があります

【資料８】施設修繕計画予定

３．りんくう公園

対象施設	令和８年度	令和９年度から 16 年度
管理事務所		建物改修 便所改修
シンボル緑地		休憩所改修 歩道橋改修 便所改修
萩の休憩所		建物改修
総合休憩所		建物改修

※上記の修繕計画は令和８年度時点での予定であり、施設の利用状況や予算状況及び申請者の提案内容によって変更する場合があります