京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
奥村・浅沼・西松ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８００－６３１３
夜間・休日 ０７２－８００－６３１３
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第3工区　2026年6月分

				2026年5月					2026年6月																							2026年7月							
				27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
連立工事	B ブロック	昼間	仮囲い・進入路整備工事																				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●									
			［使用する進入路］																				b、c																							
	C ブロック	昼間	文化財調査	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●
			［使用する進入路］						e																																				
	D ブロック	昼間	掘削土運搬・仮置き	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●
			［使用する進入路］						e																																				
			水路切替工事	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●
			［使用する進入路］						f																																				
	府道 ブロック	昼間	流域下水工事（推進工事）	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																						
			既設汚水管撤去工事	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																						
その他工事（一般保守作業）	B～Cブロック	夜間	大型保線機械作業									●																									●										
	Dブロック	夜間	踏切道保守整備作業																	●											●															
	全ブロック	夜間	踏切道保守点検作業													●																														
			電気設備点検作業(電路)(信号)							●				●					●				●			●	●	●								●