京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
大成建設・戸田建設・飛島建設ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８０８－７５６１
夜間・休日 ０７２－８０８－７５６１（転送）
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第4工区　2026年3月分

				2026年2月							2026年3月																																					2026年4月分						
				22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
連立事業	A ブロック	昼間	場所打ち杭工			●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●
			[使用する進入路]			A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A				A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A
		昼間																																														
			[使用する進入路]																																													
	B ブロック	昼間	場内整備工			●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●
			[使用する進入路]			B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B
		昼間	場外道路整備工（No37付近）						●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				
			[使用する進入路]						B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				
その他工事（一般保守作業）	全ブロック	夜間	電気設備点検作業(電路)																														●															
			線路保守点検作業													●						●		●																								

※「電気設備点検作業(電路)」「線路保守点検作業」は、
移動作業にて「全てのブロック」で行います。

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます