京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
前田建設・竹中土木・鉄建建設ＪＶ 現場事務所
昼間（平日）０７２－８４５－５６１０
夜間・休日 ０７２－８４５－５６１０

京阪電気鉄道工務部
昼間（平日）０７２－８４５－５８０１

第5工区　2026年3月分

				2026年2月							2026年3月																																					2026年4月						
				22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
連立工事	A ブロック	昼間																																																			
			[使用する進入路]																																																		
	B ブロック	昼間																																																			
			[使用する進入路]																																																		
	C ブロック	昼間																																																			
			[使用する進入路]																																																		
	全 ブロック	昼間	設計検討業務			●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●
			[使用する進入路]																																																		
その他工事（一般保守作業）	Aブロック	夜間	踏切保守作業																		●		●			●	●	●																					
	Bブロック	夜間	電気設備更新作業（設備）									●		●		●						●	●										●	●															
		夜間	駅清掃作業										●																																						
		夜間	駅施設補修作業									●		●		●																																			
	全ブロック	夜間	線路保守点検作業													●								●		●								●															
		夜間	電気設備点検作業（電路）																														●															

連立工事のうち前田・竹中土木・鉄建建設ＪＶの鉄道工事は一時休止し、当該工事に着手するために必要な準備工事等を別途実施中

※線路保守点検作業・電気設備点検作業（電路）は移動作業にて行います。

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます