京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
前田建設・竹中土木・鉄建建設ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８４５－５６１０
夜間・休日 ０７２－８４５－５６１０
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第5工区　2026年5月分

				2026年4月							2026年5月																													2026年6月						
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
				金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
連立工事	C ブロック	昼間	列車防護柵工事																									●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			○	○	○	○	○		
			[使用する進入路]																									c ,d																				
		夜間	列車防護柵工事																																							●	●	●	●	●		
			[使用する進入路]																																							c ,d						
			[使用する進入路]																																													
その他工事 (一般保守作業)	Bブロック	夜間	ホーム補修作業																												●					●													
	Cブロック	夜間	側溝清掃作業																															●	●													
			線路保守整備作業																									●																				
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業(信号)																														●															
			電気設備点検作業(電路)																	●							●											●										

※電気設備点検作業(信号)・(電路)
は移動作業にて行います。