		半角8文字		作成者情報		半角6文字		全角１２８文字	全角３０文字			全角３０文字			全角１０文字	発注計画情報 全角６０文字	全角３０文字	全角３０文字		全角３０文字	全角３０文字	全角４００文字	全角２０文字
No	更新区分	発注計画番号	公表日	（１）部局	（２）所属（執行機関）	（３）名称			（４）場所				（５）種別	（６）規模	（７）案件概要	（８）発注時期	（９）期間	（１０）入札方式	（１１）入札方式自由入力	（１２）変更事項	（１３）備考	（１４）問い合わせ先所属
						路河川地区等コード	路河川地区等名	案件名	（自）		（至）												
	ブルダウンより選択	半角入力 更新区分：新規の場合入力しない	日付形式で入力 2020/0/0と半角入力	ブルダウンより選択	ブルダウンより選択	半角入力		全角入力	市区町村名 ブルダウンより選択	地名 全角自由入力	市区町村名 ブルダウンより選択	地名 全角自由入力	ブルダウンより選択	ブルダウンより選択	全角入力	ブルダウンより選択	ブルダウンより選択	ブルダウンより選択	多様な入札方式をブルダウンより選択	全角入力	全角入力	自動入力
0	更新	123456	2025/03/25	都市整備部	事業調整室	110120	都市計画道路　大阪枚方京都線	道路改修工事（Ｒ７・８）（単価契約）	大阪市中央区	大手前３丁目地内			土木一式	★―１	○○工　一式、▲▲工　２００ｍ	第１四半期	９ケ月		事前審査型	（７）（１３）	・取りやめ ・課題：■	事業調整室
1	更新	2025-20-900296	2025/03/25	都市整備部	茨木土木事務所	210020	一般国道　１７０号	外　全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（茨木土木事務所）	茨木市	、高槻市、三島郡島本町			建設コンサルタント		交通量調査地点の検討　一式、道路交通調査　一式	第２四半期	８ケ月	一般競争入札		（４）（８）	変更日：６月４日	茨木土木事務所
2	更新	2025-20-004804	2025/03/25	都市整備部	茨木土木事務所	211230	主要地方道　大阪中央環状線	官民境界等先行調査委託（吹田市）	吹田市	山田北地内			測量		境界確定測量　一式	第１四半期	７ケ月	一般競争入札		（８）（９）	変更日：６月４日	茨木土木事務所
3	新規		2025/06/04	都市整備部	茨木土木事務所	210160	一般国道　４２３号	外　全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（茨木土木事務所）	吹田市	、摂津市			建設コンサルタント		交通量調査地点の検討　一式、道路交通調査　一式	第２四半期	８ケ月	一般競争入札				茨木土木事務所
4	新規		2025/06/04	都市整備部	茨木土木事務所	360080	淀川水系　原	地すべり防止区域ＵＡＶレーザ測量委託	高槻市	原地内　外			建設コンサルタント		ＵＡＶレーザ測量　一式	第２四半期	６ケ月	一般競争入札（実績申告型）				茨木土木事務所
5	新規		2025/06/04	都市整備部	茨木土木事務所	339548	淀川水系　東谷	外　土砂・洪水氾濫対策検討委託（Ｒ７）	茨木市	泉原地内　外			建設コンサルタント		土砂・洪水氾濫対策検討　一式	第２四半期	１２ケ月	一般競争入札（実績申告型）				茨木土木事務所
6							#N/A															0
7							#N/A															0
8							#N/A															0
9							#N/A															0
10							#N/A															0
11							#N/A															0
12							#N/A															0
13							#N/A															0
14							#N/A															0
15							#N/A															0
16							#N/A															0
17							#N/A															0