No	更新区分	発注計画番号	公表日	作成者情報										発注計画情報								
				（１）部局	（２）所属（執行機関）	（３）名称			（４）場所				（５）種別	（６）規模	（７）案件概要	（８）発注時期	（９）期間	（１０）入札方式	（１１）入札方式自由入力	（１２）変更事項	（１３）備考	（１４）問い合わせ先所属
						路河川地区等コード	路河川地区等名	案件名	（自）		（至）											
									市区町村名	地名	市区町村名	地名										
1	更新	2025-20-900418	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	211230	主要地方道　大阪中央環状線	第四明治橋右岸取付スロープ橋設計委託	松原市	大堀四丁目地先			建設コンサルタント		横断歩道橋詳細設計　一式、仮橋・仮桟橋詳細設計　一式	第１四半期	８ケ月	一般競争入札（実績申告型）		（１０）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
2	更新	2025-20-900438	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	210020	一般国道　１７０号	外　道路台帳修正等委託	富田林市	旭ヶ丘町　外			測量		道路施設現況調査　一式、現地測量　一式、道路台帳修正　一式	第２四半期	６ケ月	一般競争入札		（８）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
3	更新	2025-20-900454	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	313110	一級河川　飛鳥川	詳細設計委託（石川合流点外Ｒ７）	羽曳野市	川向地内　外			建設コンサルタント		護岸詳細設計　一式	第１四半期	８ケ月	一般競争入札（実績申告型）		（１３）	・変更日：６月４日 ・取りやめ	富田林土木事務所
4	更新	2025-20-900455	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	313120	一級河川　大乗川	詳細設計委託（大乗橋上流Ｒ７）	羽曳野市	古市三丁目地内			建設コンサルタント		護岸詳細設計　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札（実績申告型）		（８）（９）	・変更日：６月４日 ・課題：▲	富田林土木事務所
5	更新	2025-20-900456	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	313120	一級河川　大乗川	橋梁予備設計委託（古市橋外Ｒ７）	羽曳野市	古市三丁目地内			建設コンサルタント		橋梁予備設計　２橋	第１四半期	８ケ月	一般競争入札（実績申告型）		（１３）	・変更日：６月４日 ・取りやめ	富田林土木事務所
6	更新	2025-20-900457	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	313130	一級河川　梅川	改修工事にかかる工事損失補償算定業務委託	南河内郡河南町	大字一須賀地内			補償コンサルタント		事業損失算定　一式、費用負担説明業務　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札		（８）（９）	・変更日：６月４日 ・課題：▲	富田林土木事務所
7	更新	2025-20-900463	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	210010	一般国道　１６６号	外　全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（富田林土木事務所）（その１）	羽曳野市	、藤井寺市、松原市、八尾市、柏原市			建設コンサルタント		交通量調査地点の検討　一式、道路交通調査　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札		（３）（４）（８）（９）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
8	更新	2025-20-900464	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	518430	錦織公園	桜木の里南入口実施設計委託	富田林市	錦織地内			建設コンサルタント		桜木の里南入口実施設計　一式	第１四半期	６ケ月	一般競争入札		（８）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
9	更新	2025-20-900468	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	313130	一級河川　梅川	河川現況測量委託（Ｒ７）	南河内郡太子町	大字太子地内　外			測量		河川現況測量　一式、河川台帳作成　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札		（３）（４）（７）（８）（９）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
10	更新	2025-20-900470	2025/03/25	都市整備部	富田林土木事務所	313120	一級河川　大乗川	土質調査委託（高屋橋下流Ｒ７）	羽曳野市	古市三丁目地内			地質調査		土質調査　一式	第１四半期	８ケ月	一般競争入札		（１３）	・変更日：６月４日 ・取りやめ	富田林土木事務所
11	更新	2025-20-900825	2025/04/23	都市整備部	富田林土木事務所	518430	錦織公園	桜木の里測量委託	富田林市	錦織地内			測量		ＵＡＶレーザ測量　一式	第１四半期	３ケ月	一般競争入札		（７）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
12	更新	2025-20-900886	2025/05/21	都市整備部	富田林土木事務所	210030	一般国道　（旧）１７０号	河内橋　測量委託	藤井寺市	北條町地内　外			測量		現地測量　一式、路線測量　一式	第１四半期	７ケ月	一般競争入札		（４）（７）（８）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
13	更新	2025-20-900887	2025/05/21	都市整備部	富田林土木事務所	210030	一般国道　（旧）１７０号	河内橋　地質調査委託	藤井寺市	北條町地内　外			地質調査		地質調査　一式	第２四半期	１０ケ月	一般競争入札		（４）	・変更日：６月４日	富田林土木事務所
14	新規		2025/06/04	都市整備部	富田林土木事務所	210010	一般国道　１６６号	外　全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（富田林土木事務所）（その２）	富田林市	外			建設コンサルタント		交通量調査地点の検討　一式、道路交通調査　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札			・（４）場所については、（４）場所欄に記載している場所ではなく以下の場所とします。 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村	富田林土木事務所
15	新規		2025/06/04	都市整備部	富田林土木事務所	518430	錦織公園	土質調査委託	富田林市	錦織地内			地質調査		土質調査　一式	第２四半期	３ケ月	一般競争入札				富田林土木事務所
16	新規		2025/06/04	都市整備部	富田林土木事務所	313020	一級河川　西除川	河川現況測量委託（Ｒ７）	堺市北区	常磐町二丁地内　外			測量		河川現況測量　一式、河川台帳作成　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札				富田林土木事務所
17	新規		2025/06/04	都市整備部	富田林土木事務所	339435	大和川水系　千早川支川千早川（７）	外　土砂・洪水氾濫対策計画検討委託（Ｒ７）	南河内郡千早赤阪村	千早地内			建設コンサルタント		土砂・洪水氾濫対策計画検討　一式	第２四半期	１２ケ月	一般競争入札（実績申告型）				富田林土木事務所
18	新規		2025/06/04	都市整備部	富田林土木事務所			大和川水系石見川第九支渓　土質調査委託（Ｒ７）その２	河内長野市	小深地内			地質調査		土質調査　一式	第２四半期	７ケ月	一般競争入札				富田林土木事務所