平成25年度　事後評価点検表（内部評価）
	事業名
	府立豊能・三島地域支援学校（仮称）小学部新築事業

	担当部署
	教育振興室　支援教育課　学校整備グループ（連絡先06-6944-9362）

	事業箇所
	大阪府摂津市鳥飼上１丁目１番15号

	内容
	　既存の支援学校の大規模化の解消をはかるとともに、今後増加していく児童生徒を受け入れるため、新たな支援学校を整備する。（最終評価：H22事前評価）
○正式名称：府立摂津支援学校

○敷地面積：約34,700㎡

○校舎規模：新築校舎　延床面積　約3,600㎡　ＲＣ造2階建

（小学部棟として活用）

○主要施設：小学部普通教室、特別教室等

	関連事業と

その現状
	府有財産の有効活用の観点から、新たに整備した府立摂津支援学校との併設で府立とりかい高等支援学校を整備する。
○校舎規模：既存校舎（ＲＣ造4階建約11,000㎡）を改修して活用。
　　　　　　但し、校舎は支援学校中学部・高等部と共用
○主要施設：普通教室、特別教室　等

	社会経済情勢

の変化
	・最終評価時点（H22事前評価）と完成時点（H24）とで、本事業をとりまく社会情勢に大きな変化は見られない。

	事業実施による
自然環境の変化
	・現地での新築であるため、自然環境に変化はない。

	最終評価時の意見具申（付帯意見）

と府の対応
	【最終評価時の意見】

・今後の知的障がい児童生徒の増加傾向を考慮した場合、知的障がい支援学校を新たに整備し、支援学校での受け入れ体制を整えることは重要であり、また、知的障がいのある生徒の就労についても、高等支援学校の整備は妥当であり、本事業及び関連事業については実施すべきものである。
・地域と連携を図れるような取組を推進し、「ともに学び、ともに育つ」を実践するような学校としていただきたい。
【府の対応】

・府立摂津支援学校の整備（本事業）及び府立とりかい高等支援学校の整備（関連事業）を行った。
・地域との連携を図るため、作業学習として近隣住民の方々から農園の指導を受けたり、近隣住民の方々も参加した学校祭において野菜の販売を行うなど地域社会とのつながりを深めるような学校運営を行っている。
・「ともに学び、ともに育つ」を実践するため、府立とりかい高等支援学校において共生推進教室を２校（府立千里青雲高等学校・府立北摂つばさ高等学校）に設置し、週１回程度高等支援学校で職業に関する専門教科を学んでいる。


	
	【最終評価時点H22】
	【完了時点H24】
	【分析】

	事業費
	14.3億円
（国：約2.9億円、
府：約11.4億円）
	６億円
（国：約3億円、
府：約3億円）
	主に建設工事に係る入札差金による減。

	①事業期間

②採択年度

③着工年度

④完成年度
	①４年
②平成21年度

③平成21年度

④平成24年度
	①４年

②平成21年度

③平成21年度

④平成24年度
	予定通り完成。

	定量的効果

（費用便益分析等）
	支援学校における費用便益測定の方法が確立されていないため記載不可能。
【効果項目】

【分析結果】

【算出方法】

・B/C＝　　B＝　　C＝

【受益者】

・府民
	支援学校における費用便益測定の方法が確立されていないため記載不可能。
【効果項目】

【分析結果】

【算出方法】

・B/C＝　　B＝　　C＝

【受益者】

・府民
	分析不可能。

	事業効果の

定性的分析

（安心・安全、活力、快適性等の有効性）
	【効果項目】

・今後の知的障がいのある児童生徒数増加への対応が可能である。
・新たな学校を設置することで近隣の府立支援学校の児童生徒増加への対応が図られるなど教育環境の向上も期待できる。
・通学時間の短縮
　新校対象地域バス乗車時間：10分程度短縮
【受益者】

・知的障がいのある児童生　　徒

	【効果項目】

・同左
・同左
・同左

【受益者】

・知的障がいのある児童生　　徒


	・所期の目的を達している。

	その他特記事項
	なし

	評価結果

（事業効果の発現状況等）
	・事業期間について変更なく、事業費の削減も行えたことから、当初の事業計画どおりに完成。

・豊能・三島地域の知的障がいのある児童生徒の増加に対応できるだけの規模の校舎を整備できており、本事業目的はほぼ達成されている。

	今後の同種事業に対する改善措置等
	・事業計画については、特に改善すべき点はない。


