
正蓮寺川における現在の工事・現場状況について

此花下水処理場ポンプ場築造工事の概要

此花下水処理場ポンプ場は、正蓮寺川総合整備事業に基づき計画されたものであり、将来、

この正蓮寺川が埋め立てられることにより、これまで正蓮寺川に雨天時の排水を放流していた

「北港抽水所」と「恩貴島抽水所」を廃止統合します。

合わせて、浸水対策としての役割も大きくした新たなポンプ場を建設するものです。

総排水能力(全体計画)：５２m3／秒 (現有能力：北港12.8m3／秒 恩貴島19.2m3／秒）

大阪市建設局
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▼OP-2.00ｍ迄完了 ▼OP-4.00ｍ迄完了

地表面から約14.6m

（３） 正蓮寺川総合整備事業について（此花下水処理場ポンプ場の整備）

令和元年7月31日（水）

令和元年度 第1回

大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会
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＜正蓮寺川の今後の工事の進め方について＞ 

（北港大橋より下流の工事内容【下水道】） 

 

（１）今後の工事概要 

今後は、「ポンプ棟Ⅰ期」工事、「ポンプ棟Ⅱ期」工事、「沈砂池棟工事」工事

の施工を引き続き行う。 

 

① 「ポンプ棟Ⅰ期」 

② 「ポンプ棟Ⅱ期」 

現在は地下１階スラブまで躯体の構築が完了している。今後は地上階までの構

築を行い、その後建築工事を進めていく。 

 

③ 「沈砂池棟」 

土木躯体の構築は完了済、今後建築工事を進めていく。 

 
④ 「雨水滞水池流入施設」 
工事完了済。 
 

⑤ 「下水 BOX」 
工事完了済。 

 

 

（２）施工時の管理 

  ・此花ポンプ場工事に伴う大気質日常監視について 

粉じん・臭気の発生を伴うと考えられる工事実施日に臭気指数および粉じん濃

度の測定を行い、工事管理をすることとする。なお、日常監視基準に適合しない

場合は、工事との因果関係の有無を確認するとともに必要な場合は措置を講じる

ものとする。 
（高速道路工事において第１５回環境監視委員会（平成 20年 10月）で承認済） 

 

  ・此花ポンプ場工事に伴う排水処理について 

工事に伴って発生する水については事前に水質調査を実施し、放流先の基準を

満足するように適切な処理を行った上で放流することとする。なお、放流にあた

っては定期的に水質監視を実施するものとする。 
（高速道路工事において第１５回環境監視委員会（平成 20年 10月）で承認済） 


