[image: image1.bmp]
公営企業型地方独立行政法人に係る中期目標及び中期計画の変更手続き

並びに変更事由等について

１　変更手続き

中　期　目　標
○　設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

【法第25条第１項】

○　設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

【法第25条第３項】

中　期　計　画

○　地方独立行政法人は、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という）を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【法第26条第1項】
○　設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【法第26条第3項】
○　設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
【法第83条第3項】













２．変更事由等
(1)変更事由
○　精神医療センター再編整備事業について平成19年１０月に入札不成立となったため、21年１０月に再入札

○　再入札にあたり事業内容を変更。2２年２月にＰＦＩ事業者の決定・契約締結により、整備期間及び事業内容が確定　⇒　整備期間、事業費を変更
(2)変更点等




資料２－１





現行中期計画


（H18.4.１認可）


（H19.3.１6変更認可）








＜大　阪　府＞








知事認可





評価委員会の意見聴取





中期計画の変更の認可申請








議会の議決





中期目標・計画の公表





現行中期目標


(H18.4.1策定)





評価委員会の意見聴取





変更に至る経過・要因


平成１９年１０月　入札不成立


事業見直し


・事業内容・・・・医療観察法病棟の一括整備など


・整備期間・・・・2年間スライド（ほぼ第2期に移行）


⇒　事業費の増


２１年１０月　再入札


2２年　２月　ＰＦＩ事業者の決定・契約締結（整備期間・事業内容確定）





中期目標の変更策定





中期目標


変更案








中期計画変更案





指示





＜府立病院機構＞








議会の議決





中期目標　変更点


○完成目標時期


平成２２年度⇒平成２４年度





中期計画　変更点


○完成目標時期


平成２２年度⇒平成２４年度


○整備期間


整備期間がほぼ第2期に移行


H19～H37年度（19年間）


H21～H39年度（19年間）


⇒　整備期間の変更と事業内容見直しにより、第１期中の「予算」、「収支計画及び資金計画」、「施設及び設備に関する計画」、「中期目標の期間を超える債務負担」を変更








