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■ 目標値未達成の要因について

〔１〕
３０年度の
成果測定指標

単位 ３０年度の⽬標値 ３０年度の実績値

設備投資額 億円 60 53

未達成の要因と分析

今後の改善方策

大阪高速鉄道株式会社

・H30年度の設備投資にかかる実績の減少は、主に運管付帯設備の更新⼯事に
ついて、前年度（H29年度）の遅れ（⼀体的更新としたことによる発注遅れ）の
影響や、放送設備の仕様検討の際に新たに詳細設計が必要となる機能が発⾒さ
れ、仕様検討および製作期間に変更が⽣じたため⼯期変更を⾏い、H30年度の出
来⾼の⼀部をR1年度に持ち越したことなどによるもの。

・執⾏管理を適切に⾏い、設備の新設や修繕を図る。


