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■ 目標値未達成の要因について

〔１〕
３０年度の
成果測定指標

単位 ３０年度の⽬標値 ３０年度の実績値

事業進捗率
（北区間各年度末時点事業執⾏
累計額／北区間事業費総額）

％ 98.4 97.0

未達成の要因と分析

今後の改善方策

大阪外環状鉄道株式会社

今回達成できなかった1.4%の事業内容は、貨物単線運⾏時（最終線路切替まで）
に必要であった単線運⾏⽤の電気・信号設備の撤去について、⻄⽇本豪⾬及び台⾵
21号等の影響により、最終線路切替時期が繰下げとなり間に合わなくなったものである

上記のとおり、やむを得ない理由により⼀部の事業に遅れが出たものの、開業には影響
がなく、当社最⼤のミッションである30年度末全線開業は達成した。
 今後は、第⼆種鉄道事業者との連携等による輸送の安全管理の徹底等に努める。


