
【三島地域水防災連絡協議会】
目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　進捗管理表（案）
　具体的な取組の柱
　事　項【大分類】

具体的な取組【中分類】

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組
　①情報伝達、避難計画等に関する事項

【タイムラインの活用とPDCAサイクルの構築】

・安威川ダムの供用に伴う各種設定水位の見直しを踏まえ、避難情報の発令時期等の見

直しを行う。

避難情報の発令時期を見直し関

係者で共有した

【地域（コミュニティ）タイムラインの作成】

水害危険性の周知促進

【情報提供の拡大】

・防災情報の用語や表現内容の見直しを継続していく。（国・気象台） 見直し作業実施中

・高槻市の作成中の地域について、引続き避難行動要支援者の対応に着目し作成を進め

ていく。

・策定したタイムラインについて、実災害や訓練等で運用のうえ課題等を整理し、必要に応

じて見直し検討を行う。

・地域（コミュニティ）単位でのタイムラインについて、モデル地区の選定や自治会の作成支

援などを通じ、作成を促進する。

ICTを活用した洪水情報の提供

・安威川ダムについて、治水効果、平時の点検及び放流に関する情報等の周知を進めてい

く。

・安威川ダムに関する洪水情報の伝達手段の周知を進めていく。

防災施設の機能に関する情報提供の充実

避難情報発令の対象区域、判断基準等

の確認（土砂災害タイムライン）【市域・

町域】

避難情報発令の対象区域、判断基準等

の確認（土砂災害対応タイムライン）【コ

ミュニティ】

・2023年度供用開始へ向け、引き続き水防災情報システムの更新業務を進めていく。

・スマートフォンのGPS機能と連動した河川防災情報サイトを作成する。

【タイムラインの活用とPDCAサイクルの構築】

策定したタイムラインについて、実災害や訓練等で運用のうえ課題等を整理し、必要に応じ

て見直し検討を行う。

【タイムラインの作成】

土砂災害警戒区域等に含まれている地域（コミュニティ）単位でのタイムラインについて、自

治会の作成支援などを通じ、作成を促進する。

【地域（コミュニティ）タイムラインの活用とPDCAサイクルの構築】

作成した地域（コミュニティ）単位のタイムラインを活用した避難訓練等で運用し、明らかに

なった課題等を踏まえ、必要に応じ見直しを行う仕組みを構築する。

【水位周知河川の拡大】

洪水予報河川・水位周知河川以外のその他河川について、浸水想定区域の指定と合わ

せ新たに水位周知河川に指定する検討を行う。

【多機関連携型タイムラインの作成】

必要に応じ多機関連携型タイムラインを更新し、協議会で実施内容を共有する。

高槻市において１地区作成済

茨木市において作成促進につい

て検討された

隣接市町村における避難場所の設定（広

域避難体制の構築）等

広域避難体制の構築については、関係機関で構成する三島地域広域避難検討WGで引

き続き検討を進めていく。

未着手

避難行動要支援者への支援を

含めて検討を行った

関係者で放流計画を共有した

高槻市・茨木市においてHPを作

成し周知した

三島地域広域避難検討WGを

開催し検討した

「大阪府河川防災情報」につい

て、スマートフォンに対応した閲覧

画面を作成

高槻市においてマルチハザード

（大規模水害・土砂災害）を対

象とした多機関連携型タイムライ

ンの策定を検討中

未着手

茨木市において作成完了した地

区が増加

安威川流域広域タイムラインについて、実災害や訓練等で運用のうえ課題等を整理し、必

要に応じて見直しの検討を行う。

避難情報発令の対象区域、判断基準等

の確認（水害対応タイムライン）【広域】

避難情報発令の対象区域、判断基準等

の確認（水害対応タイムライン）【市域・

町域】

土砂災害警戒情報の提供（ホットラインの

運用）

吹田市、高槻市、茨木市、島本町とホットライン連絡体制の確認を継続して実施し、必要

に応じ実施要領を改定する。

【多機関連携型タイムラインの作成】

土砂災害警戒区域等に指定されている吹田市、高槻市、茨木市において、必要に応じ多

機関連携型タイムラインの検討、作成し、協議会で実施内容を共有する。

【地域（コミュニティ）タイムラインの活用とPDCAサイクルの構築】

作成した地域（コミュニティ）単位のタイムラインを活用した避難訓練等で運用し、明らかに

なった課題等を踏まえ、必要に応じ見直しを行う仕組みを構築する。

避難情報発令の対象区域、判断基準等

の確認（水害対応タイムライン）【コミュニ

ティ】

高槻市において避難訓練を行い

運用確認を行った

高槻市においてマルチハザード

（大規模水害・土砂災害）を対

象とした多機関連携型タイムライ

ンの策定を検討中

洪水時における河川管理者からの情報提

供等（ホットラインの運用）

神崎川、安威川、茨木川、山田川、芥川、女瀬川、檜尾川、水無瀬川のホットライン連

絡体制の確認を継続して実施し、必要に応じ実施要領を改定する。

主な取組内容【小分類】

実施要領の更新を行った

実施要領の更新を行った

安威川ダムの供用を踏まえて見

直しについて議論した

洪水浸水想定区域拡大の検討

を行った

高槻市において避難訓練を行い

運用確認を行った

取組状況

【資料４】
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目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　進捗管理表（案）
　具体的な取組の柱
　事　項【大分類】

具体的な取組【中分類】

主な取組内容【小分類】 取組状況

【資料４】

　②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

【洪水浸水想定区域図による水害ハザードマップの作成と周知】

・安威川ダム供用による浸水想定区域図及び水害ハザードマップを更新及び周知する。 洪水浸水想定区域図の更新中

でスケジュール等について関係者と

共有した

・水害ハザードマップの作成、改定後は、国において速やかに国土交通省ハザードマップポー

タルサイトへ登録し、住民等へ広く周知する。

改定作業を行いポータルサイトの

更新を行った

【土砂災害ハザードマップの作成と周知】

・土砂災害ハザードマップの作成、改定後は、国において速やかに国土交通省ハザードマッ

プポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知する。

改定作業を行いポータルサイトの

更新を行った

（２）被害軽減の取組
　①水防体制の強化に関する事項

・吹田市において、2022年度に想定最大規模の洪水浸水想定区域を反映した水害ハ

ザードマップの周知を実施する。

・吹田市において、2022年度に土砂災害警戒区域等が更新された土砂災害ハザードマッ

プの周知を実施する。

洪水浸水想定区域図の更新に

ついてスケジュール等について関係

者と共有した

雨水出水浸水想定区域図の作

成に必要な資料を作成中

作成方法について勉強会を開催

した

想定最大規模の雨水出水に係る浸水想

定区域図等の作成と周知

公共下水道等の雨水出水浸水想定区域図の作成・公表を行う。

共助の仕組みの強化

地域防災力の向上のための人材育成

・自主防災組織が実施する水防訓練の支援を実施する。

・要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練の支援を実施する。

住民一人一人の避難計画・情報マップの

作成促進

市町におけるマイ・タイムラインやマイ防災マップ等の避難の実効性を高める取組内容を共有

する。

災害リスクの現地表示 まるごとまちごとハザードマップの設置事例や利活用事例について共有を図り、現地表示の

取組みを推進する。

水防団間での連携、協力に関する検討 多機関連携型タイムラインを活用した水防演習や訓練などの実施を検討する。

防災教育の推進 ・教育委員会等と連携・協力して、国と教育関係者が連携して作成した指導計画の共有

と学校における防災教育が充実される取組みを強化する。

・出前講座などによる防災教育を推進する。

各市町において新たにハザードマッ

プを作成した

吹田市において土砂災害ハザー

ドマップを更新し周知した

吹田市において水害ハザードマッ

プを更新し周知した

地区単位土砂災害ハザードマップの作成

促進

関係市町において、未作成の地区単位ハザードマップの作成を行い、府は必要に応じて支

援を行う。

水防訓練の充実 淀川水防演習、水防事務組合による水防演習、市町の水防演習について、より実践的な

訓練となるよう、訓練内容を検討する。

水害ハザードマップの改良、周知、活用

安全な避難場所への避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合の緊急的な避難先を

確保する必要があるか検討する。

応急的な退避場所の確保

※（１）②から移動

安威川ダムの供用に伴い、安威川流域の河川について、洪水浸水想定区域図の更新版

の周知を行う。

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区

域図等の作成と周知

【避難訓練実施の徹底】

施設管理者等に対し、避難訓練を原則として年1回以上実施させ、訓練実施後は概ね1

箇月を目安に、訓練結果を報告させる。

要配慮者利用施設における避難計画の作

成及び避難訓練の実施（水害・土砂災

害）

【避難確保計画の策定】

・想定最大規模の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある施設を適切に地域防

災計画への位置づけ、計画未作成の施設に対する計画作成の働きかけを行う。

・施設管理者等が新たに避難確保計画を作成又は変更する場合には、計画と併せて

チェックリストの提出を求め、必要な助言・勧告を行う。

各市町において計画済施設が増

加

各市町において避難訓練の実施

確認が概ね出来た

吹田市・茨木市・摂津市において

民間施設と協定を締結し避難先

の確保を行った

組合主催水防訓練を実施した

高槻市において水防訓練を実施

した

各市町において多数設置済

各市町において出前講座を実施

した

各市町において訓練の支援を実

施した

大阪府内市町村防災対策協議

会との共催により、自主防災組織

リーダー研修を開催した。

各市町においてマイ・タイムライン

作成を啓発した
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目標を達成するために概ね５年間で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　進捗管理表（案）
　具体的な取組の柱
　事　項【大分類】

具体的な取組【中分類】

主な取組内容【小分類】 取組状況

【資料４】

　②多様な主体による被害軽減対策に関する事項

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組
　氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

（４）防災施設の整備等に関する事項
　防災施設の整備等に関する事項

（５）減災・防災に関する国の支援
　減災・防災に関する国の支援

市町庁舎や災害拠点病院等の機能確保

のための対策の充実（耐水化、非常用発

電機等の整備）

島本町において、水害時の庁舎機能確保に向けた対策を実施する。

排水施設、排水資機材の運用方法の改

善

府が公表した洪水浸水想定区域図の浸水継続時間を基に各市町において、関係機関と

の協議を進め、排水計画の検討を実施する。

補助制度の活用 土砂災害特別警戒区域内の既存家屋の移転・補強に要する費用の補助金制度（住

宅・建築物安全ストック形成事業など）について、広報誌やHPで周知を行う。

洪水予測や水位情報の提供強化

水位計、河川監視用カメラの整備

※（１）②から移動

協議会の場等を活用して、水位計・河川カメラの設置について検討や調整を行い、順次整

備を実施する。

河川防災ステーションの整備

※（１）②から移動

摂津市防災ステーション等の整備へ向け、関係機関で必要に応じ、意見交換や各種調整

を行う。

重要インフラの機能確保 【下水道】

・雨水ポンプ場の耐水化の整備を実施する。

・水害時におけるＢＣＰの改正を行う。

樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の

確保

・関係市町において、洪水浸水リスクの高い地域の水門等の自動化・遠隔操作可を優先

的に整備する対象施設の抽出作業を実施する。

土地利用誘導 立地適正化計画における居住誘導区域の設定・見直し及び防災指針の策定を検討す

る。

河川管理施設等の整備（洪水氾濫や内

水浸水等を未然に防ぐ対策）

河川砂防・下水施設等の整備については、「神崎川ブロック」「淀川右岸ブロック」流域治水

管理図に基づき推進する。

水防災社会再構築に係る地方公共団体へ

の財政的支援

交付対象事業を周知する。

【治水・利水施設等】

・既存ストック（調節池等）を活用した治水対策を推進する。

・ため池の治水活用を推進する。

・市町において、河川及びため池管理者等とため池の治水活用の検討を進めていく。

【砂防・森林事業】

砂防事業、森林整備・保全を推進する。

【下水道施設等】

雨水貯留浸透施設、雨水幹線整備、下水道施設増強、耐水化を推進する。

流域全体での取組み

制度の周知を各市町で行っており

引き続き継続していく

行政WGにおいて周知を実施

摂津市において関係機関へ意見

聴取や調整を実施している

国と関係市町村で防災ステーショ

ンの利活用について検討を実施

管理図に基づき事業実施を行い

整備済区間を延長させた

大阪府管理の雨水ポンプ場の耐

水化について完了済

未着手

水位計の設置について検討を

行った

摂津市において検討会議を実施

した

活用会議において関係者に参画

してもらい治水活用について検討

している

各管轄部署において整備工事を

行った

高槻市において雨水貯留施設を

整備した

大阪府において多数のポンプ施

設のを増強した

高槻市において居住誘導区域の

設定・見直し及び防災指針を策

定した

島本町において庁舎の建替えを

計画中
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