
（案）

建設事業の評価について

（意見具申）

令和元年●月●日

大阪府建設事業評価審議会

１　令和元年度の審議
（１）審議の経過
令和元年度は、事前評価の審議対象事業２件と再（再々）評価の審議対象事業３件の合計５件の対応方針（原案）について、審議を行った。

（２）審議対象の基準
審議対象基準は、７ページのとおりである。

（３）開催状況
審議会の開催状況は、８ページのとおりである。

２　審議結果

各事業の詳細な審議内容については、府のホームページ（ＵＲＬは巻末に記載）を参照されたい。なお、府の対応方針（原案）の定義は、６ページのとおりである。

（１）事前評価

次表に記載の２事業について審議を行った。その結果、府の対応方針（原案）は、本審議会に提出された資料と説明の範囲において適切であると判断した。

対象事業と府の対応方針（原案）

	　事　業　名
	府の対応方針（原案）

	【道路事業】

	1 主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業
	事業実施

	【道路事業】

	2 主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路泉州山手線）名越工区道路改良事業
	事業実施


（２）再（再々）評価

次表に記載の３事業について審議を行った。その結果、府の対応方針（原案）は、本審議会に提出された資料と説明の範囲において適切であると判断した。

対象事業と府の対応方針（原案）
	事　業　名
	府の対応方針（原案）

	【公園事業】

	3 久宝寺緑地整備事業
	事業継続

	【道路事業】
	

	4 主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区）道路改良事業
	事業継続

	5 国道170号・高槻東道路道路改良事業
	事業継続


３　付帯意見
審議対象事業のうち〇件の事業について、特に今後の事業実施において留意すべき事項として、以下のとおり意見を付した。



〔付帯意見（案）〕

【「①主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業

及び関連道路改良事業」及び「⑤国道170号・高槻東道路道路改良事業」
について】
当該事業の審議にあたり、評価の視点の一つである「代替案立案の可能性の視点」として、府民意見等も踏まえて審議を積み重ねた。審議にあたって「地域分断の観点」「周辺環境（大気・騒音・振動・日照阻害）」「都市計画の観点」「道路と河川との関係」「費用面」から比較検討を行った結果、現案が相対的に優位であると考えられることから、審議会としては、他の視点の評価も含めて、現案において対応方針（原案）どおり「事業実施」及び「事業継続」とすることに異論はないとしたもの。
一方で、府民意見等において、地域住民からこれまでの府の説明が不十分であるとの意見や、事業に対する反対意見等もあったことなどを踏まえ、事業を実施するにあたっては、地域住民に対して、事業内容、地域に及ぼす影響やその改善策などを分かりやすく説明し、地域住民とのコミュニケーションを十分に取りながら、進めていくことを求める。

　　
　　　　　　　　　　府の対応方針（原案）の定義
	府の対応方針（原案）
	定　　　義

	事業実施
	事業を実施するもの

	事業継続
	事業を継続するもの

	事業一部再開
	前回審議において、府の対応方針（原案）を「事業一部休止」としていたが、再開する準備が整ったため、事業全体として継続するもの

	事業一部休止
	事業全体としては継続するが、一部について休止し、休止部分については一定期間後に再開等について見直しを行うもの

	事業一部中止
	事業全体としては継続するが、一部を中止するもの

	事業再開
	前回審議において、府の対応方針（原案）を「事業休止」としていたが、再開する準備が整ったため、事業を継続するもの

	事業休止
	事業を休止し、一定期間後に再開等について見直しを行うもの

	事業休止の継続
	「事業休止」を継続するもの

	事業中止
	事業を中止するもの


建設事業評価審議会の審議対象基準

	類型
	対象基準
	評価の視点

	事前評価
	要綱第３条(１)に掲げる事業のうち、知事が特に必要と認める事業（同第７条第1項第２号）
	・上位計画等の位置付け

・優先度

・事業を巡る社会経済情勢

・事業効果の定量的分析

（費用便益分析等）

・事業効果の定性的分析

・自然環境等への影響と対策

・代替案との比較検討　など

	再評価

・

再々評価
	府等が実施する総事業費10億円以上の建設事業のうち、次のいずれかに該当する事業（ただし、（※）に該当する事業は審議対象から除くことができる）

(1)着工準備採択の年度を起点として５年を経過した時点で事業採択に至らない事業
(2)事業採択の年度を起点として５年を経過した時点で未着工の事業
(3)事業採択の年度を起点として10年を経過した時点で継続中の事業
(4)再評価実施後５年（下水道事業にあっては10年）を経過した時点で継続中又は未着工の事業

(5)事業計画又は総事業費の大幅な変更、社会経済情勢の急激な変化等により評価の必要が生じた事業

〔事業計画又は総事業費の大幅な変更〕

①事業を中止、休止（休止後の再開を含む）する場合

②総事業費が３割以上（総事業費が10億円未満の事業は３億円以上）増減する場合

③その他、事業計画を大きく変更する場合

(※)

1)事業内容等から代替案の検討が困難な

事業
2)評価時点における進捗率が高い事業として、次のいずれかに該当する事業
(ｱ)事業費による工事進捗率が80％以上の

事業

(ｲ)翌年度に完了予定の事業
	・事業の進捗状況

・事業を巡る社会経済情勢の

変化

・事業効果の定量的分析

（費用便益分析等）

・事業効果の定性的分析

・自然環境等への影響と対策

など


令和元年度　開催状況

	年　月　日
	開　催　内　容

	令和元年５月15日
	第１回

事業概要説明及び審議
主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業

	令和元年６月３日

令和元年７月５日
　　　　　　17日
	現地視察

主要地方等枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業
国道170号・高槻東道路道路改良事業

	令和元年６月19日
	第２回

前回課題の追加説明及び審議

主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業
事業概要説明及び審議
国道170号・高槻東道路道路改良事業
久宝寺緑地整備事業

	令和元年７月26日
	第３回
　府民意見陳述

主要地方等枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業

国道170号・高槻東道路道路改良事業

前回課題の追加説明及び審議

久宝寺緑地整備事業
事業概要説明及び審議
主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区）道路改良事業

	令和元年８月22日
	第４回

第２回課題の追加説明並びに意見陳述に対する府の見解説明及び審議

主要地方等枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業

国道170号・高槻東道路道路改良事業
前回課題の追加説明及び審議

　主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区）道路改良事業

	令和元年９月30日
	第５回
前回課題の追加説明及び審議

主要地方等枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業

国道170号・高槻東道路道路改良事業
事業概要説明及び審議

主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路泉州山手線）名越工区道路改良事業

	令和元年11月19日
	第６回
前回課題の追加説明及び審議
主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路泉州山手線）名越工区道路改良事業

意見具申（案）の審議


令和元年度　大阪府建設事業評価審議会　委員名簿
	
	いとう　かずひろ
伊藤　一博
	公認会計士

	
	おんち　  きよこ
　　恩地　紀代子
	神戸学院大学法学部　教授

	
	きたづめ　けいいち
 北詰　恵一
	　　関西大学環境都市工学部　都市システム工学科　教授

	
	さかい　  ひろき
〇　酒井　裕規
	
　　神戸大学大学院海事科学研究科　准教授

	
	ふじわら　ともえ
　　藤原　智絵　　
	
　　弁護士

	
	まつしま　かくや
◎　松島　格也
	
京都大学大学院工学研究科　准教授

	
	もんがみ  さちこ
　　門上　幸子
	　（有）門上環境計画事務所　代表


　（敬称略・50音順）◎：会長　○：会長代理

資料２




















【「③久宝寺緑地整備事業」について】


〔対応方針（原案）〕


久宝寺緑地は、大阪四大緑地の一つとして計画され、スポーツ施設や芝生広場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として親しまれている。また、景観、環境面においても都市部における貴重な緑豊かな公園として、府域の骨格をなす重要な役割を果たしている。また、当公園は、「八尾市地域防災計画」における広域避難場所、「大阪府地域防災計画」における後方支援活動拠点機能としての位置づけもあり、事業認可区域の整備は、防災機能の拡充にも寄与することが見込まれることから、対応方針（原案）は「事業継続」としている。





〔審議結果〕


引き続き、事業認可区域の整備を進めることにより、事業認可区域の開設後は八尾市の一人当たり公園面積の増加も見込まれ景観、環境面においても都市部における貴重な緑豊かな公園として、府域の骨格をなす重要な役割を果たすとともに、防災機能の拡充にも寄与することが想定されることから、対応方針（原案）どおり「事業継続」とすることに異論はない。








【「④主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区）道路改良事業」について】


〔対応方針（原案）〕


平面道路については、用地買収が完了し、主たる工事となる橋梁工事も完了しており、鉄道高架については、高架化に向けた仮線切り替えも実施済みであり、事業の進捗が見込まれる。また、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保や災害時の緊急車両用道路等の機能を確保することの必要性に変化はないことから、対応方針（原案）は「事業継続」としている。





〔審議結果〕


平面道路は８月に供用され鉄道高架についても事業の進捗が見込まれており、引き続き、周辺道路の交通分散化、自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保、災害時の緊急車両用道路等の機能を確保することの必要性があることを踏まえ、対応方針（原案）どおり「事業継続」とすることに異論はない。





部会での審議用に、本年度の審議案件すべての〔対応方針（原案）〕〔審議結果〕を記載していますが、最終の意見具申としては、〔付帯意見〕を付す案件のみ、〔対応方針（原案）〕〔審議結果〕を記載致します。








【「②主要地方道大阪和泉泉南線（都市計画道路泉州山手線）名越工区道路改良事業」について】





〔対応方針（原案）〕


貝塚市が「交流核」として都市計画マスタープランに位置付け、整備誘導を進めているまちづくりにより、当該箇所付近の交通需要の増大が見込まれ、本路線を合わせて整備することで、まちづくりの整備効果が高められるとともに、歩道が未整備で狭隘な区間を通過する交通量が減少し、十分な幅員が確保された歩道・自転車道を整備することにより、歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上することが見込まれる。また、広域緊急交通路である貝塚中央線（岸和田牛滝山貝塚線）と地域緊急交通路である水間和泉橋本停車場線を接続し、せんごくの杜防災広場へのアクセスが強化されることにより防災機能が向上することが見込まれることから、対応方針（原案）は「事業実施」としている。











〔審議結果〕


本路線の整備により、貝塚市のまちづくりの整備効果が高められるとともに、並行する市道における交通量の一部の転換が想定されること、また、十分な幅員確保により歩行者・自転車の安全が確保され、快適性が向上することが想定される。また、せんごくの杜防災広場へのアクセスが強化されることにより防災機能が向上することが想定されることから、対応方針（原案）どおり「事業実施」とすることに異論はない。








【「①主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業


及び関連道路改良事業」及び「⑤国道170号・高槻東道路道路改良事業」


について】





〔対応方針（原案）〕


主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業





大阪府内の枚方大橋より北側の橋梁で、淀川を渡河する唯一の一般道の橋梁となり、枚方大橋の渋滞緩和が図られることや、淀川で分断されている枚方市と高槻市が結ばれ防災面での機能強化が図られ、都市間交流の促進も見込まれることから、対応方針（原案）は「事業実施」としている。





　⑤　国道170号・高槻東道路道路改良事業





国道171号のバイパス道路として整備することにより、周辺の交通渋滞の緩和に寄与する本事業の必要性に変化はなく、引き続き、国道170号へのネットワーク整備の推進を図る必要があることから、対応方針（原案）は「事業継続」としている。





〔審議結果〕


主要地方道枚方高槻線（都市計画道路牧野高槻線）道路改良事業及び関連道路改良事業





交通量の多い国道170号及び主要地方道京都守口線から枚方大橋に集中する交通が主要地方道枚方高槻線に転換することにより渋滞緩和が図られる。また、南海トラフ地震などの大規模災害時において近隣市における医療施設の活用等の連携が可能となるため、広域的に必要な渡河橋である。更に枚方市と高槻市の人流、物流、商業、工業等の交流が発生することも想定されることから、対応方針（原案）どおり「事業実施」とすることに異論はない。





⑤ 国道170号・高槻東道路道路改良事業





国道170号の整備により、新名神高速道路供用後の交通量増加に対し、交通量の分散化が図られ、周辺の交通渋滞の緩和に寄与する本事業の必要性に変化はない。高槻東道路は、新名神高速道路高槻ICから国道171号までの延長3.3kmは、新名神高速道路の供用に合わせて整備済であり、引き続き、国道170号へのネットワーク整備の推進を図る必要があることを踏まえ、対応方針（原案）どおり「事業実施」とすることに異論はない。





審議会の審議概要等の資料については、府のホームページに掲載しています。


（� HYPERLINK "http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/reiwa1_jigyouhyouka/index.html" �http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/reiwa1_jigyouhyouka/index.html�）


また、府政情報センター、事務局（事業企画課）に備え付けています。
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