建設事業の再評価結果（対応方針）について
　建設事業再評価について、平成23年11月14日付けで大阪府河川整備委員会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。
記
１．再々評価（再評価後5年経過する事業）
	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H23.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した対応方針（原案）
	審議結果
	対応方針

	河川事業

	芦田川
	高石市
	＜河川整備計画＞
二層河川 L=0.60km 道路橋3橋
　うち整備済み0.30km道路橋1橋
河道改修 L=0.77km 道路橋9橋
　うち整備済みL=0.0km道路橋0橋
流域調節池 N=1箇所
うち整備済みN=1箇所
	H８
	80％・78％
※事業費ベース
	48
	事業継続
	適切
	事業継続
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