建設事業の再評価結果（対応方針）について
　建設事業再評価について、平成24年度大阪府河川整備委員会及び大阪府河川整備審議会での審議を踏まえ、下記のとおり決定した。
記
１．再・再々評価［評価事由　①:事業採択後10年経過、②:事業採択後5年間未着工、③:事業計画の大幅な変更、④:再評価後5年経過、 ⑤:事業中止　］

　再・再々評価の対象5事業のうち、下表4事業については、『事業継続』、1事業については『継続審議』とする。

	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	評価
事由
	進捗率（H24.3）
用地・工事
	事業費
（億円）
	提示した
対応方針
（原案）
	審議結果
	対応方針

	寝屋川流域
	東部大阪
地域
	治水対策
寝屋川外6河川　河川改修、橋梁改築等
恩智川法善寺多目的遊水地外1箇所　遊水池築造
寝屋川北部・南部地下河川　暫定放流対応
流域調節池　西郷通調節池等約40万ｍ3貯留
	(S63)
H24
	③
	－・－（※）
	2,712
	事業継続
	治水目標：設定
治水手法：設定
河川整備計画(案)：策定
	事業継続

	
	
	環境整備
　親水空間整備　寝屋川ほか
　河川水質浄化　寝屋川、平野川ほか
	(H16)
H24
	③
	－・０％
	15
	
	
	

	槇尾川
	和泉市
	河川改修　L＝３．８ｋｍ
道路橋4橋　堰3基
	(H10)
H24
	③
	－・－（※）
	44
	事業継続
	治水目標：設定
治水手法：設定
河川整備計画(案)：策定中
	事業継続

	前川
	交野市
	河川改修　L＝０．４ｋｍ
道路橋１橋
	(H15)
H24
	③
	－・－（※）
	7
	事業継続
	治水目標：設定
治水手法：設定
河川整備計画(案)：策定中
	事業継続

	西除川（下流）
	堺市東区
	河川改修　L＝１．５ｋｍ
道路橋５橋　堰３基
	H９
	④
	95％・92％
	67
	事業継続
	治水目標：設定
治水手法：設定
河川整備計画(案)：策定中
	事業継続


· 「今後の治水対策の進め方」（H22年6月）に基づき、これまでの治水目標を今後20～30年程度での当面の治水目標に再設定したことにより、事業計画等が大幅に変更したため、進捗率は記載していません。
	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	評価
事由
	進捗率（H24.3）
用地・工事
	事業費
（億円）
	提示した
対応方針
（原案）
	審議結果
	対応方針

	天見川
	河内長野市
	河川改修　L＝３．0ｋｍ
道路橋９橋　水路橋２橋
	(H９)
H24
	③
	－・－（※）
	94
	審議中
	治水目標：設定
治水手法：審議中
河川整備計画(案)：策定中
	継続審議


· 「今後の治水対策の進め方」（H22年6月）に基づき、これまでの治水目標を今後20～30年程度での当面の治水目標に再設定したことにより、事業計画等が大幅に変更したため、進捗率は記載していません。
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