
〇（別紙）開発費（改修or再構築）及びランニング費の年度別シュミレーション

<前提>R3当初予算に開発費を計上する場合

案１ or 案２ R02 R03 R04 R05 R06 計

トップページ改修費（案１） 9.0 9.0

(トップページ＋所属ページ)改修費（案２）…(a) 25.0 25.0

新規）Ｗｅｂサイト再構築費         …(b) 70.0 70.0

現行）Ｗｅｂサイトサーバリース料＋管理委託料 43.2 43.2 43.2 43.2 25.2 198.0

新規）Ｗｅｂサイトサーバリース料＋管理委託料 15.0 15.0

新規）サブシステム(※)サーバリース料＋管理委託料 7.2 7.2

計 ・・・① 43.2 43.2 43.2 43.2 47.4 220.2

案３ R02 R03 R04 R05 R06 計

開
発
費
Ｗｅｂサイト再構築費           …(c) 0.0 70.0 70.0

現行）Ｗｅｂサイトサーバリース料＋管理委託料 43.2 43.2 35.1 32.4 18.9 172.8

新規）Ｗｅｂサイトサーバリース料＋管理委託料 2.4 29.4 34.4 34.4 100.6

新規）サブシステム(※)サーバリース料＋管理委託料 7.2 7.2

計 ・・・② 43.2 45.6 64.5 66.8 60.5 280.6

R02 R03 R04 R05 R06 計

開発費の差額 （a)+(b)-(c) 0 25.0 ▲ 70.0 0 70.0 25.0

ランニング費の差額（①ー②） 0 ▲ 2.4 ▲ 21.3 ▲ 23.6 ▲ 13.1 ▲ 60.4

※サブシステム・・・府Webサイトのページ管理機能に独自のカスタマイズを加えてページ公開を行っているシステム
          例）予算編成過程の公表、府民の声の公表

備考

開
発
費

R03.7 リリース

R03.7 リリース(トップ),R04.3リリース(所属ページ)

案１、案２の改修と一部重複が発生

R06.11 リース＋委託開始

備考

R03.6 契約締結（債務負担行為）
R04.7 リリース

ラ
ン
ニ
ン
グ
費

R04.7～R06.10はサブシステムを稼働させるため必要
（24.3+32.4+18.9=75.6）
R04の内訳：  (R04.4～R04.6) 10.8 (R04.7～R05.3）24.3

R04.2 リース開始、R04.7 委託開始

ラ
ン
ニ
ン
グ
費

R06.10 リース＋委託終了

R06.11 リース＋委託開始

差
額

備考

案３は開発費が2,500万円少ない

案３はランニング費が6,040万円多い

再構築 R06に実施
（当初想定）

案３︓再構築
R04に前倒し

（百万円）


