
●基本計画策定 ●4～10月 ※撤去工事完了時期未定

【1】 埋立・盛土（万博） 約30ha（約90万m3） 完了

【2】 埋立・盛土（IR） 約42ha（約42万m3） 完了

【3-1】 2区南東部 約12ha 完了

【3-2】 2区南西部 約19ha

【4】 浸水対策（G・H護岸） 約1.7km 完了

【5】 観光外周道路 L=約2.6km、W=30～34m

【6】 （仮称）夢洲北高架橋 3径間連続鋼床版箱桁橋　L=195m、W=約16.4m～22.7m 完了

（仮称）夢洲南高架橋 3径間連続鋼床版箱桁橋　L=195m、W=約16.4m～22.7m

【7】 下水道 此花処理場の機能増強

夢洲抽水所（新設）、舞洲抽水所（増設）

管渠（φ250～φ2200mm、L=約17km）

【8】 上水道 北港加圧ポンプ場等（機能増強）

配水管（φ600mm他、L=約8.5km）

【9】 電気・通信・ガス 配管等

電気 変電所

【10】 鉄道（南ルート） 事前調査

駅舎部　L=約380m、W=約19.2m、H=約13.6m

シールドトンネル部　L=761m、Φ6,800×2

インフラ外 レール・電気設備等　一式

【11】 駅前施設 地下広場・階段・昇降機等

【12】 夢洲幹線道路（周辺道路含む） L=約2.2km、W=60m

【13】 舞洲幹線道路 L=約0.8km、W=60m

【14】 舞洲東交差点立体交差化 4径間連続鋼床版箱桁橋　L=約220m、W=約8.9m～11.7m

【15】 此花大橋 ６車線化（歩道撤去等）　L=約1.1km

【16】 夢舞大橋 ６車線化（ガードレール撤去等）　L=約1.0km

浮桟橋（1基、L=40m,W=10m）等

波除堤（L=60m）

【18】 消防拠点整備 ※IR開業に合わせ供用開始

ＣＯＮＰＡＳの導入 新・港湾情報システム（CONPAS）

夢洲での追加整備 完了

咲洲での追加整備 完了

【20】

工事車両対策 運搬日、時間帯等を調整

※　事業概要及びスケジュール等は精査中

実施

詳細設計等

 詳細設計等
工事

（待合所）

詳細設計 ガントリークレーン整備 試行期間 本格稼働
社会実験 社会実験 社会実験

工事設計等

社会実験

地盤改良

進捗状況
（R５年３月末時点）

工事（歩道設置）

検討・協議等

荷捌き地の拡張（ゲート増設） C12ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ拡張※、ｹﾞｰﾄ増設
（※増設ｹﾞｰﾄ周辺部分）

検討・協議等 詳細設計

工事

ターミナルゲートの時間延長 早朝等ゲートオープン時間の延長

設計等

予備設計 詳細設計等
工事

（6車線化）

工事

詳細設計等

増設ｹﾞｰﾄ工事

詳細設計等

工事

設計等 工事（開業準備込）

 詳細設計等 工事

物
流
・
工
事
車
両

【19】
車両待機場の整備

詳細設計 工事

概略設計 詳細設計

咲洲へシフト
・船舶着岸場所一時移転

・空コンテナ返却場所一時移転

検討・協議等

検討

【17】 係留施設等
詳細設計等

工事

（浮桟橋）

本格実施

工事

（歩道補修）

工事

工事

（6車線化）

基本検討

調査等

設計等 工事（開業準備込）

詳細設計等 工事

詳細設計等

詳細設計等

工事（組立等） 工事（掘進工等）

詳細設計等

工事

詳細設計等 工事工事

IR

工事

インフラ部

地盤改良・盛土

地盤改良

予備設計 詳細設計等
工事

（Ⅰ期）

地盤改良

工事

予備設計 詳細設計等 工事（下部工、上部工等）

工事

工事

予備設計

工事（下部工、上部工等）予備設計 詳細設計等

詳細設計等

基本計画 検討・設計等 パビリオン等建築工事

工事

(Ⅰ～Ⅳ期本整備)

整地・インフラ工事
開催 撤去工事※

埋立・盛土

万
博

大阪・関西万博

開催期間：（始）2025年 4月13日（日曜日）
　　　　　　 （至）2025年10月13日（月曜日）

敷地面積：155ha
パビリオン等：約110区画

イ
ン
フ
ラ
整
備

　敷地面積約49ha

※区域認定時期は国スケジュールによる

※諸般状況によって1～3年程度後ろ倒しになる可能性がある

詳細設計等 工事

工事

（Ⅱ期）

迂回路　詳細設計等 迂回路　工事

設計等 工事

詳細設計等

予備設計

IR

～2021 2022 2023 2024

R4 R5 ～

20282025

公募・設計等 工事

基本計画 検討・設計等

インフラ整備

箇所図番号 項目 概要
2018 2026

R8

2019 2020

H30 R1 R2 R3

2027

R9 R10R6 R7

●事業者決定

社会実験

ｼｽﾃﾑ導入

本格運用

●区域認定
※開業（2029年秋～

R4.1.31～

供用開始

Ｒ3.10実施

運用

ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ拡張工事

順次

導入

概略・詳細設計、
試験期間中の改修

試験
運用等

供用開始

Ｒ4.11～12実施

夢洲関連事業の計画工程 ～工程表～
2023年3月時点
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【９】電気・通信・ガス

舞洲

【１】埋立・盛土（万博）

【５】観光外周道路

【７】下水道

【２】埋立・盛土（IR）

【１７】係留施設等（１基）

【１４】舞洲東交差点立体交差化
【７】下水道

【１５】此花大橋（４車線→６車線）

【８】上水道

【８】上水道

【１３】舞洲幹線道路（４車線→６車線）

【１６】夢舞大橋（４車線→６車線）

【６】高架橋準備工事（迂回路）

【６】高架橋（２橋）

【１２】夢洲幹線道路

【１０】鉄道（南ルート）

日本国際博覧会会場整備 【３-1】地盤改良
夢洲

ＩＲ施設整備

ＩＲ予定区域
（約49ha）

【４】浸水対策

【１１】駅前施設

【７】下水道

Ｎ

夢洲関連事業の計画工程 ～事業概要～

【8】上水道

万博会場
（約155ha）

【１８】夢洲消防拠点整備

【３-2】地盤改良
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