
大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクトモニタリング結果について 

 
特定事業契約書に基づき、大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクトの基本設計、実施設

計、撤去工事、建設工事、入居者移転支援業務についてモニタリングしました。 

その結果、事業契約書、入札説明書等、設計図書及び民間事業者提案に従い実施され

ていることを確認しました。 

 

具体的な確認は以下のとおりです。 

・基本設計及び実施設計の完了確認（平成１９年３月） 

・アスベスト処理の確認（平成１８年９月） 

・撤去工事の完了確認（平成１８年１１月） 

・入居者移転支援業務の支払い状況等の書類確認（平成１９年１２月、平成２１年３月） 

・工事監理者から月１回の定例報告内容の確認 

・定期的に工事の進捗状況の現地確認 

・事業者による竣工検査等の報告の確認（平成20年11月） 

・発注者による竣工確認（平成20年11月） 

 


