
再評価調書 

事 業 名 一般府道 総持寺停車場線交差点改良 

担 当 部 署 都市整備部交通道路室道路環境課交通安全施設グループ（連絡先 06-6944-9283）

事 業 箇 所 茨木市西河原 地先 

再評価理由 事業採択後 5年を経過した時点(平成 19 年度)で未着工なため。 

目    的 当該路線は国道１７１号と阪急京都線総持寺駅を結ぶ道路である。本路線の

沿道には住宅や商店及び工場等が密集しており、市立三島小学校をはじめ公

共施設も点在しており、歩行者や自転車の往来が多い。しかしながら当該個

所は歩道が整備されていないため、歩行者等の安全が確保されていない状況

にある。 今般、大阪府と国土交通省では、国道１７１号及び一般府道総持寺

停車場線の渋滞緩和を図るため、西河原交差点の交差点改良事業を協同で実

施するものである。 

内    容 事業延長90ｍ 

道路幅員11.0→16.0m 

 右折レーン1箇所(北行き) 

 歩道設置片側→両側 

事 業 費 全体事業費 約 2.0 億円                 うち投資事業費 0 億円 

（内訳）調査費等 約 0.1 億円       （内訳）調査費等  0 億円 

用地費 約 1.6 億円            用地費    0 億円 

     工事費 約 0.3 億円                 工事費   0 億円 

維持管理費 4.1 百万円／年・km（国土交通省 費用便益マニュアル） 

上 位 計 画 ○大阪府歩道整備計画（案）[H14.12] 
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関 連 事 業 国道１７１号 西河原交差点改良事業 

事前評価時点 再評価時点（H21） 分析 

H14 年 H14 年  

経    過 

事業採択年度 

事業着工年度 

完成予定年度 

H14 年 

H16 年 

H14 年 

未定 

 

進 捗 状 況 

 
用地 0％ 

工事 0％ 
 

事
業
の
進
捗
状
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今後の事業進捗

の見通し 

本事業は、国の事業と合わせて実施することで十分な効果を発揮するが、

事業着手後現在まで、国及び府ともに地権者から用地協力が得られていない。

今後の用地買収も目処が立たないことから一時休止とした。なお、国は引き

続き用地交渉を進めていくため、協力が得られる場合には、府としても改め

て事業再開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画時 現時点 
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る
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勢
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西河原交差点は国道１７１号と府道総持寺

停車場線が交差しており、慢性的な交通渋滞

が発生している。今般の国土交通省大阪工事

事務所による国道１７１号の渋滞解消事業に

伴い、府道総持寺停車場線の右折レーンの整

備と歩道整備を行うことにより、通行車両の

渋滞対策並びに歩行者等の安全対策が急務と

なっている。 

茨木市は大阪府北部に位置し、市の市街地

部にはＪＲ東海道本線、阪急京都線が縦走し

ており、大阪市内に約１５分で通じるなど交

通の便に恵まれた立地である。 

○このため、旧市街地である阪急茨木駅付近

から吹田市及び高槻市方面を初めとして山間

部に向けて多くの住宅などが開発され、大阪

市内のベッドタウンとして発展している。 

○当該地域には、道路に隣接して疣水神社と

天照御魂神社が存在し、歩行者等の往来が多

い上に、阪急総持寺駅に近隣してマンション

等の住宅系、駅周辺の商業系の土地利用と相

まって将来的にも交通量の増加が見込まれ

る。 

 

○交通センサスデータ 

(平成 11 年) 

自動車交通量：6,922 台/12ｈ 

自転車交通量：   1224 台/日 

歩行者交通量：   636 人/日 

 

計画時と比較して、利用者数は増加傾向にある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歩道整備計画評価基準 

・自動車交通量 1000 台以上/12ｈ 

・自転車交通量 500 人以上/日 

・小中学校から 500m 以内 

・通学路に指定さている 

 

 

○交通センサスデータ 

(平成 17 年) 

自動車交通量：6,898 台/12ｈ 

自転車交通量：   1306 台/日 

歩行者交通量：   798 人/日 
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本事業の休止によって抜本的な渋滞対策・事故軽減はできないが、引き続き、交通

マナーの遵守・啓発等安全対策に努め、歩行者の安全を確保するとともに、公安委員

会と連携し、対策を検討しながら事故抑止等に努めていく 
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