
府営住宅建替えに係る事前評価の実施時期について（案） 

 

□現行の取扱い 

・事業計画の内容が概ね固まる時期として次のとおり実施 

 

 

□府営住宅建替えにおける今後の評価時期の取扱い 

・府営住宅は、基本設計に未着手であっても、敷地条件や地元等の協議の進捗状況

などから、計画の熟度が高いものについては、順次、基本計画後に評価をしてい

く。 

 

基 本 計 画 基 本 設 計 実 施 設 計

事前評価 事前評価 

（府営住宅の場合） 

基 本 計 画 基 本 設 計 実 施 設 計 

事前評価 

予 備 設 計 詳 細 設 計 

施設整備の場合 

都市基盤整備の場合 

 

 

各段階における計画変更の可能性について 

基本設計後 基本設計前 
 

（通常） (姫島住宅) （通常） 

計画区域（敷地）面積 低い 低い 低い 

全体配置計画 低い 低い 高い 

階数 低い 低い ※１ 高い 

住戸面積・タイプ 低い 低い 低い 

計画戸数 低い 低い 低い ※２ 

事業費 低い 低い 低い ※３ 

費用便益比 低い 低い 低い 

スケジュール 低い 低い 低い 

地元市町協議状況 事前協議が一

定進んだ段階 

事前協議の初

期段階 

事前協議の初

期段階 

居住者との協議状況 概ねの同意 概ねの同意 建替事業につ

いて説明 

 

 

 

（例）※１ 周辺環境への配慮等により再検討の結果、変更する場合あり 

※２ 敷地与条件の厳しい団地や、他団地等と連携した建替事業などで、変

更する場合あり 

※３ 計画戸数や階数の変更の有無やその程度による 
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現在の評価時期 


