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一般国道480号 （父鬼バイパス）

建設事業評価委員会

平成１７年９月２９日
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事 業 概 要

○大阪府南部と和歌山県紀北地域をバイパス道路と
して結び、世界遺産である高野山等への観光や、
物流の促進を図る地域連携道路である。

○バイパス道路として整備することにより、現道に
おける通過交通を排除し、併せて、生活道路とし
て地域住民の交通安全の確保と生活環境の改善を
図る。

○増加する府県間の交通需要に対応し、より一層の
ネットワークの強化を図る。

第６回大阪府建設事業評価委員会

Ｈ１７． ９．２９

資 料 ２
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・延 長

【大 阪 側】

国道１７０号～府県界 Ｌ＝９．９ｋｍ

【和歌山側】

府県界～和歌山県道那賀かつらぎ線 Ｌ＝９．８ｋｍ

・現道の問題点

幅員が非常に狭小である

（最小幅員 Ｗ＝3.0ｍ以下）

勾配が非常に急峻である

（最急勾配 11.8％）

見通しの悪いカーブが連続している

（最小曲線半径 Ｒ＝8ｍ）

現 道 の 状 況
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○周辺道路の交通量の推移

10,095 台／日

18,314 台／日

5,989 台／日5,647 台／日（主）泉佐野打田線

平成１１年度

13,283 台／日

平成２年度

16,418 台／日一般国道371号

平成６年度

（関西空港開港年度）
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事 業 内 容・経 過

◇事 業 延 長 ： Ｌ＝ ７．３ ｋｍ

◇計 画 幅 員 ： Ｗ＝ １０．５ ｍ（道路規格 ３種３級）

◇車 線 数 ： ２車線（３．０ｍ×２）

◇全体事業費 ： 約２２１億円

用地費 ： 約 ３０億円

工事費 ： 約１９１億円

◇事業採択年度： 平成 ８年度（事業着手： 同年度）

◇完成予定年度： 平成２５年度
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整 備 状 況

◇事業費執行状況 ： 用 地 費 約１４億円
工 事 費 約４０億円
計 約５４億円

※全体事業費執行済率 ： 約２５ ％

※平成１４年度に一般国道170号から Ｌ＝１．４ｋｍが部分供用済

◇進 捗 率 ： 用地買収 約４７ ％

工 事 約２１ ％

【関連事業：和歌山県側 整備状況】

◇事 業 延 長 ： Ｌ＝ ５．７ｋｍ（現 事業中区間）

◇用 地 買 収 率 ： １００ ％
◇工 事 進 捗 率 ： ５１ ％

※ 平成１７年度末に Ｌ＝ ３．４ｋｍ が部分供用

※ さらに平成１9年度にＬ＝ ０．９ｋｍ が部分供用予定 8
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現在改良工事中

標準横断図（一般部）
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事業効果の定量的分析
（費用便益分析）

（便益の内容）

• 走行時間短縮便益、走行費用減少便益、
交通事故減少便益 Ｂ＝505.11億円
（費用の内容）

• 事業費、維持管理費 Ｃ＝212.90億円

＊算出根拠：費用便益分析マニュアル（国土交通省 平成15年8月）

費用便益比 Ｂ／Ｃ＝２．３０
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今 後 の 予 定

◇一般国道170号（大阪外環状線）から和泉市大野町に至る第１工区

（ L=1.55ｋｍ ）のうち L=1.4２ｋｍの供用に引き続き、第１橋梁

手前の現道 国道480号までの L=0.5３ｋｍについて、平成18年度

部分供用を目指す。

◇さらに第２トンネル以南についても、平成２０年度着工を目指す。

※関連事業である和歌山県側の一般国道４８０号整備事業については、

平成１６年度 和歌山県公共事業再評価委員会においても継続事業

として承認済み。


