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二級河川芦田川河川改二級河川芦田川河川改修修事業事業

平成１平成１77年年９９月月２９２９日日

大阪府土木部河川室大阪府土木部河川室河川整備河川整備課課
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○流域の概要

流域面積 ６．６８ km2
二級河川延長 ２．８３km
（大阪府管理延長）

改修済区間 １．４６km
事業区間 １．３７km

流域面積

6.68km2

事業区間

Ｌ=１.３７ｋｍ

二級河川区間
（府管理区間）

Ｌ=２．８３ｋｍ

高石市

高石市

芦田川

改修済区間

Ｌ=１.４６ｋｍ
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○流域の変遷

・ 下流域は市街化が進み、大半がDID地区（人口集中地区）

・ 想定氾濫区域内には膨大な資産が集中

昭和44年 平成１2年

○被災状況
平成１６年５月１３日

床下浸水家屋 183戸 床上浸水家屋 92戸
時間最大雨量 77mm（１００年確率の計画降雨 77.6mm/hr）

資 料 ３

第６回大阪府建設事業評価委員会

Ｈ１７． ９．２９
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○事業の目的と計画
１ 事業の目的
芦田川事業区間
・高石市の市街地を流れ、沿川に家屋が連たん
・資産が集中
・現況流下能力が低い

↓
洪水災害を受けると、甚大な被害が予想される

↓
安全で豊かな生活環境を確保する目的で、河川改修を進める。

２ 整備の計画
計画降雨 ７７．６ mm/hｒ （１００年確率）
計画流量 ４５ m3/sec（１００年確率）

【着手時流下能力 １６m3/sec（２０mm/ｈｒ程度）】

東羽衣調節池

改修済区間

二層河川区間

計画高水流量配分図

普通河川区間

事業区間
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○事業の概要
事業区間 L=約１．４ｋｍ

調節池 ２箇所

事業期間 H８～H30

２８％

二層河川区間Ｌ＝６００ｍ

普
通
区
間

Ｌ
＝
７
７
０
ｍ

東羽衣調節池

用 地 工 事

２８ ％ ３２ ％

調節池予定地
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○整備計画【二層河川・普通区間】

二層区間平面図

二層区間横断図 普通区間横断図

二層河川区間Ｌ＝６００ｍ

普
通
区
間

Ｌ
＝
７
７
０
ｍ

東羽衣調節池
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○整備計画【調節池】 ふれあい水辺

生き物出会いの水辺
平面図

ふれあい水辺

生き物出会いの水辺

ふれあい水辺

○整備状況【東羽衣調節池】

洪水調節機能
ピーク流量 ６m3/sｅcカット 8

○事業費

・全体事業費 ： 約 ７７ 億円

（内訳） 用地費 ： 約 ３６ 億円

工事費 ： 約 ４１ 億円

【H1７.３進捗率】

・投資済事業費 ： 約 ２３ 億円 【 ２９．９ ％ 】

（内訳） 用地費 ： 約 １０ 億円 【 ２７．８ ％ 】

工事費 ： 約 １３ 億円 【 ３１．７ ％ 】
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○費用対効果

・便益内容 ： 想定氾濫区域内資産の保護

【総便益 ： ３，８８７．７億円】

・費用内容 ： 事業費・維持管理費

【総費用 ： ６１．３億円】

・B／C＝ ６３．４

※ 治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（H１２年版）により算出。
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○事業スケジュール

H9 H16H15H14H13H12H11

H24H23H22H21

H18H17H10

H30H29H28H27H26H25

用地

工事

用地

工事

用地

工事

二
層
河
川

用地

工事

H2
0

H8

調
節
池

二
層
河
川

用地

工事

普
通
区
間

普
通
区
間

用地

工事

着手 完了

着手 完了

着手 完了

着手 完了

着手 完了

着手 完了

着手 完了

着手

調
節
池

H19

○今後の予定

• 平成１７年度 河川整備計画策定予定

• 事業費を重点投資し、H３０までに事業を完了


