
再評価調書（再々評価） 

事 業 名 都市計画道路 豊中岸部線、千里中央線整備事業 

所 在 地 
吹田市春日 4 丁目、千里山竹園 2 丁目、千里山西 6 丁目及び桃山台 4 丁目

地内 

再々評価理由 再評価後５年を経過した時点で継続中 

目    的 吹田市中央部に位置する千里ニュータウンから発生する自動車交通の円滑

化を目的とし、混雑する府道豊中摂津線のバイパスとして整備をしている。

内    容 延  長 ０．９ｋｍ（新御堂筋線～府道吹田箕面線） 

幅  員 ２２．０ｍ 

道路区分 第４種 1 級 ４車線道路 

事 業 費 全体事業費 約５６億円   投資事業費 約４２億円 

内用地費 約４４億円    内用地費 約３６億円 

 内工事費 約１２億円    内工事費 約 ６億円 

            ※ 再評価時点における事業費 約５２億円 

維持管理費 約５．４百万円／年  （約６百万円／Ｋｍ・年） 

上 位 計 画 大阪府道路整備長期計画 

大阪府都市基盤整備中期計画（案） 

事

業

概

要 

関 連 事 業  

計画時の想定 再評価時点 現時点 分析 経    過 

事業採択年度 H 元年度 

事業着手年度 H 元年度 

完成予定年度 H7 年度 

H 元年度 

H 元年度 

H15 年度  

H 元年度 

H 元年度 

H18 年度 

進 捗 状 況 用地 －％ 

 

 

 

工事 －％ 

７４％ 

[面積割合 58％] 

 

 

０％ 

 

８２％ 

[面積割合 80％] 

 

 

４９％  

 

用地買収の

遅れのため

３年延長 

途 中 段 階 の 

整 備 効 果 

発 現 状 況 

周辺道路が狭小であることから、暫定的な整備を行なうことにより、交通

流の円滑化と交通安全性の向上が図れる。 

事
業
の
進
捗
状
況 

事 業 進 捗 に 

関 す る 課 題 

 

 

 

計画時の想定 再評価時点での状況 現時点での状況 分析 

 （現道） 

なし 

（現道） 

なし 

 

 （周辺道路の状況） 

府道豊中摂津線 

混雑度  

1.48（平成 6 年） 

   1.52（平成 9 年） 

 

24 時間交通量 

19,814 台（平成 6 年） 

19,824 台（平成 9 年） 

 

（周辺道路の状況） 

府道豊中摂津線 

混雑度  

1.48（平成 6 年）

   1.52（平成 9 年）

1.65（平成 11 年）

24 時間交通量 

19,814 台（平成 6 年）

19,824 台（平成 9 年）

22,078 台（平成 11 年）

 

混雑度、

交 通 量

と も 増

加 傾 向

にあり、

依 然 と

し て 混

雑 し て

いる。 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

    

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

地元市である吹田市

に用地買収を委託し

ており、府市連携のも

と事業推進を行う。 

・地元市である吹田市に

用地買収を委託して

おり、府市連携のもと

事業推進を行う。 

・交通量の増大に伴う渋

滞緩和並びに交通安

全の確保の観点から

早期整備が望まれて

いる。 

・地元市である吹田市に

用地買収を委託して

おり、府市連携のもと

事業推進を行う。 

・交通量の増大に伴う渋

滞緩和並びに交通安

全の確保の観点から

早期整備が望まれて

いる。 

 

 



 

 計画時の想定 

備  考 

再評価時点での状況 現時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 

※計画時点では費用便益の分析手法が確立されておら

ず、算出できず。 

○具体的な便益内容 

 走行時間の効果 

（走行時間の短縮） 

 走行経費の効果 

（時間短縮による走行経費の

節減） 

○受益者 道路利用者 

 

  

・Ｂ／Ｃ＝４．８９ 
   
便益総額 
Ｂ＝約２５３億円 

 

総費用 
Ｃ＝約５２億円 

  

・Ｂ／Ｃ＝６．４４ 
 
便益総額 
Ｂ＝約４４２億円 

 

総費用 
Ｃ＝約６８億円 

 

 

 

交通量の増加 

 

 

事
業
効
果
の
定
量
的
分
析 

その他の指標

（代替指標） 

・混雑度 
・交通量 

    

安全・安心 

・災害発生時の緊急輸送路、避難路の確保 
・道路空間確保によるライフライン導入空間の確保 
・周辺狭小道路への迂回交通量減少による安心・安全性

の向上 
 

・受益者  
地域住民、道路利用者、道路
占用者、道路管理者 

変更点特になし 
 

変更点特になし 

活力 

・地域間交流連携の強化 
・物流の効率化の支援 
 

・受益者  
地域住民、道路利用者、就労
者            

変更点特になし 変更点特になし 

快適性 

・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 
・周辺狭小道路の迂回交通量減少による快適性の向上 

・受益者 
 地域住民、道路利用者 

変更点特になし 変更点特になし 

事
業
効
果
の
定
性
的
分
析 

その他 

    

  

自然環境等への 

影響と対策 

・道路の整備により旅行速度が向上し、ＣＯ２の排出量が削減される。 
・連続植樹帯の設置により、緑の回復に努める。 
 

変更点特になし 変更点特になし  

その他特記すべき事

項 

 前回再評価時の 

意見具申・府の 

対応方針の概要  

[意見具申]事業継続 

[対応方針]事業継続 

 今回再評価時点 

の反映状況 

  

 


