
再 評 価 個 票

事 業 名 都市計画道路 千里丘三島線整備事業 事業主体 大 阪 府

所在地（区間） 摂津市千里丘１丁目、千里丘２丁目及び千里丘東３丁目

再 評 価 理 由 事業採択後１０年を経過

目 的 ＪＲ東海道線を横断する府道が１車線の片側交互通行となっていることからこ
事 れを２車線に拡幅し、交通渋滞の解消を図るものである。

業 内 容 延長＝０．４ｋｍ（府道大阪高槻京都線～市道駅前１号線）
幅員＝１８．５ｍ～３１．０ｍ 道路区分：４種２級 ２車線道路

概
上位計画 第３次渋滞対策プログラム

要
関連事業

都市計画決定 昭和３７年１０月 ２日（建設省告示第２４８０号）

事業採択年度（事業認可取得）：平成２年 事業着手年度：平成２年
経 過

事 完成予定年度：平成１９年度末
業
の 全体事業費 投資事業費 〔 進 捗 率 〕
進 約９９億円 約３０．５億円 （用地）
捗 進捗状況 （内用地費 約４９億円） （内用地費 約３０億円） ７１％ （面積比）
状 ６１％（事業費比）
況 整備延長 整備済延長 （工事）
等 Ｌ＝０．４ｋｍ Ｌ＝０ｋｍ １％

一連の整備効果 慢性的な交通渋滞の解消と歩行者等の安全確保が図れる。
発現

課 題 ・用地買収の推進
・地下道拡幅工事の推進（横断する現況交通機能と列車の運行の両者を確保する必要がある）

事
業 別 添
概
要
図

젼交通量の変化
周辺道路の１２時間交通量の推移

沢良宜東千里丘停車場線 大阪高槻京都線
事
業 平成 ２年 ５，８２７台／12h １３，２７０台／12h
を 平成 ６年 ７，１９６台／12h １２，１６９台／12h
巡 平成 ９年 ７，２３７台／12h １３，１０８台／12h
る
社 젼地元要望等
会 交通量の増大に伴う渋滞緩和並びに交通安全の確保の観点から、摂津市ならびに地元住民より
情 早期整備が望まれている。
勢
の 젼地域の協力体制
変 用地買収については、地元市である摂津市が実施している。
化
等

事 別紙－１参照
業
効
果

そ
の
他


