
再評価個票

事 業 名 寝屋川公園（広域公園） 事業主体 大 阪 府

所 在 地 寝屋川市大字打上 他

目 的 本公園は健康と生きがいを支える公園として位置づけられ、北河内地域に数少ない運動
事 施設を中心とした広域公園として整備を進めている。南地区はスポーツ施設や児童遊戯場

などの動的レクリエーションゾーン、北地区は樹林や芝生広場などの静的レクリエーショ
ンゾーンとして、都市周辺の環境を保全する重要な緑の空間として整備する。

業

内 容 野球場（２面）、陸上競技場（３種公認）、テニスコート（13面）、ソフトボール広場
概 （２面）、芝生広場、トリムコース、ふれあいの丘、寝屋古墳

要
上位計画 大阪府公園基本構想

関連事業

経 過 事業採択年度：Ｓ48 用地着手年度：Ｓ49 工事着手年度：Ｓ50
事
業 進捗状況 全体事業費 ５４７億円 投資事業費 ２１１億円 （進捗率38．6％）
の 〔内用地費 ３９６億円〕 〔内用地費 １５４億円〕（進捗率38．9％）
進 〔内工事費 １５１億円〕 〔内工事費 ５７億円〕（進捗率37．7％）
捗 〔内その他 億円〕 〔内その他 億円〕
状
況
等 都市計画決定面積 54．4 ha（事業認可区域 37．0 ha）

開設面積 24．5 ha（開設率 45．0％）
進捗率（面積割合） 用地 61．5％ （33．48ha）、工事 49．8％ （27．1 ha）

一連の整備 〇年間来園者数 ２０万人
効果発現状況

事 ╘地域開発の 〇打上特定土地（区画整理事業）
業 現 状 〇第２京阪道路の整備
を 〇東寝屋川駅の開設（公園へのアプローチ）
巡 〇府道付け替え
る
情 ╘地域の
勢 協力体制 〇用地買収への地元協力
等
の
変
化 ╘関連事業と

の整合性 なし
の 変 化

╘その他
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