
（別表） 平成11年度 建設事業再評価結果 一覧表 （15件）

（注）
※意見具申において 特に意見を付された事業

【 土 木 部 】

事 業 名 所 在 地 事 業 概 要 採択 進捗率 H11．3 大阪府の
年度 用地・ 工事 対応方針

○ダ ム

※ᇨ槇尾川ダム 和泉市 ダム高:45m、貯水容量 130万誜 H 7 0％・ 0％ 事業継続

○砂 防

※ᇨ檜尾川 高槻市 砂防ダム工 H＝11．5m S63 60％・ 0％ 継続審議

ᇨ尺治川 交野市 渓流保全工 L＝1．0km H 2 56％・ 37％ 事業継続

ᇨ黒栂谷 千早赤阪村 渓流保全工 L＝0．6km H 2 100％・ 46％ 事業継続

○河川 （改修）

ᇨ東槇尾川 和泉市 （改修延長） L＝0．5km H 2 66％・62％ 事業継続

ᇨ田尻川 能勢町 （改修延長） L＝1．8km H元 97％・55％ 事業継続

○道路・街路

ᇨ美原太子線 美原町 L＝4．6km， 4車線 H 2 75％・25％ 事業継続
［南阪奈道路］ 羽曳野市

ᇨ国道166号 太子町 L＝1．5km， 4車線 H 2 100％・67％ 事業継続
［南阪奈道路］ （暫定2車線）

ᇨ千里丘三島線 摂津市 L＝0．4km， W＝18．5～31m H 2 71％・ 1％ 事業継続

○公 園

ᇨ寝屋川公園 寝屋川市 54ha 野球場・陸上競技場・テニスコート S48 62％・50％ 事業継続
芝生広場他 （開設:50％）

【環境農林水産部】

○農業農村整備・ため池

ᇨ久米田池地区 岸和田市 堤体改修延長 2．6km H 3 ・90％ 事業継続
水辺環境整備 一式

ᇨ光明池地区 和泉市 堤体改修延長 0．8km H 4 ・71％ 事業継続
水辺環境整備 一式

ᇨ永寿池地区 貝塚市 堤体改修延長 0．5km H 5 ・75％ 事業継続
水辺環境整備 一式

ᇨ泉南地区 泉南市 堤体改修延長 3．5km（ため池 8箇所） H 5 ・72％ 事業継続
水辺環境整備 一式

ᇨ熊取地区 熊取町 堤体改修延長 0．9km（ため池10箇所） H 7 ・45％ 事業継続
水辺環境整備 一式


