
再評価調書 

事 業 名 島の谷上地区急傾斜地崩壊対策事業 

担 当 部 署 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） 

事 業 箇 所 河内長野市島の谷 

再評価理由 事業採択後 10 年を経過した時点で継続中 

目    的  本箇所は、土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、自然的要件（地

形、荒廃）、社会的要件（避難所・避難路、災害時用援護者施設・被害の

影響の大きい）をもとに重点化の評価を行った結果、優先的に整備すべ

き箇所となっており、平成 11 年には小規模な崩壊が発生し、がけ崩れの

恐れのある急傾斜地において、優先的に急傾斜地崩壊対策施設を整備す

る。 

内    容 ○急傾斜地崩壊対策   

斜面高 48ｍ、勾配 38 度 

 法枠工 Ｌ＝150ｍ 

全体事業費：1.7 億円（約 1.7 億円）   うち投資済事業費：約 1.23 億円 

（内訳）調査費約 0.1 億円            （内訳）調査費約 0.1 億円 

用地費約  －億円             用地費約  － 億円 

工事費約 1.6 億円          工事費約 1.13 億円 

事 業 費 

【計画時点の事業費との変動理由】 

                  － 

維持管理費 － 

上 位 計 画 ・ 大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（平成 17 年３月策定） 

※財政再建プログラム案に基づき、見直しを行っていく。 

 

関 連 事 業  

計画時の想定 現時点での状況 分析 

【完成予定の変更理由】 

経    過 

事業採択年度：H11 

事業着手年度：H11 

完成予定年度：H20 

事業採択年度:H11 

事業着手年度:H11 

完成予定年度:H24 

年度毎の事業費の削減

による完成年度の遅れ

進 捗 状 況  

 

（平成 19 年度末） 

用地買収率: －％ 

工事進捗率:  71％ 

 

途 中 段 階 の 

整 備 効 果 

発 現 状 況 

工事概成ごとに部分効果を発揮する。 

 

事
業
の
進
捗
状
況 

事 業 進 捗 に 

関 す る 課 題 

特になし 

 

 

計画時の想定 現時点での状況 分析 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

○箇所概要 

 斜面状況 

 〔高さ 48ｍ、勾配 38 度〕

保全対象 

〔人家 6戸、市道 170ｍ〕

 

 

○箇所概要 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

― 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

 地元より要望書が出さ

れており、事業に協力的で

ある。 

同左 変化なし。 

 



 

 

 計画時の想定 
備  考 

現時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 

・計画時は、費用対効果の算定手法が定まっておらず

算定していない。 

 ・Ｂ／Ｃ＝２．００ 

便益総額 

  Ｂ＝３.３億円 

 

総費用 

Ｃ＝１.６億円 

※算出根拠 

国土交通省河川局「治水経済調査マニュアル（案）」

（平成２０年２月版）参照 

便益内訳 

• 人命保護効果（人命損失軽減）０．９億円 
• 家屋被害軽減効果（人命損失軽減、不動産被害軽減）
２．３億円 

• 公共・公益施設被害軽減効果（道路の復旧費用軽減）
０．１億円 

事
業
効
果
の
定
量
的
分
析 

その他の指標

（代替指標） 

    

安全・安心 

急傾斜地崩壊防止施設を整備し、急傾斜地崩壊危険
箇所の安全性を向上させる。 

・急傾斜地崩壊危険箇所の被害

想定区域内住民が受益者。 

変更なし 既往災害での実績から、本箇所においても、対策工の完成

により土砂災害を未然に防止し、家屋等の安全性確保が見

込まれる。 

活力 

    

快適性 

     

事
業
効
果
の
定
性
的
分
析 

その他 

    

自然環境等への 

影響と対策 

・法枠工において、樹木の伐採がともなうが、その範囲を最小限に止め、自然環境への
影響を極力軽減する。 
 

変更なし 
 

 

その他特記すべき

事項 

急傾斜地崩壊防止工事によるハード対策に加え、ハザードマップの作成や、砂防フェアーの開催等のソフト対策による住民の安全･安心の充実を図っている。 

 



【島の谷上地区急傾斜地崩壊対策事業】
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