
(1)

平成20年度 第４回

大阪府建設事業評価委員会

都市整備部
Ｈ２０・１２・１５

③再々評価対象１７事業

(2)

河川（高潮）大阪地区（神崎川筋・旧淀川筋・津田川）・河川（耐震）西大阪地区

高潮対策事業

耐震対策事業

地震防災アクション
プログラム

旧猪名川水門

出来島水門

六軒家川水門

正蓮寺川水門

安治川水門

尻無川水門

三軒家水門

木津川水門

護岸の耐震補強

耐震補強実施対象箇
所

毛馬排水機
場

淀川

神崎川

中島川

左門殿川

旧淀川（大
川）

旧淀川
（堂島
川）

土佐堀川

旧淀川
（安治
川）

正蓮寺川

六軒家川

尻無川

木津川

神崎川筋

旧淀川筋

西大阪地区

津田川

(3)

河川（高潮）大阪地区（神崎川筋）［大阪市］ 評価調書Ｐ２６

３５

（３２）

－Ｈ４９

（Ｈ３５）

Ｈ１５Ｓ３５１，８８３

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(4)

河川（高潮）大阪地区（旧淀川筋）［大阪市］ 評価調書Ｐ２９

尻無川水門

８５

（７４）

－Ｈ３２

（Ｈ２４）

Ｈ１５Ｓ３５８４７

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）



(5)

河川（高潮）大阪地区（津田川）［貝塚市］ 評価調書Ｐ３２

要改修延長　L=１．１５km

（河口～南海本線）

岸
見
橋

昭
代
橋 南

海
本
線

国
道
26
号

大
阪
湾

水
道
橋

昆
陽
野
橋

大
徳
橋

岩
前
橋

26ｍ

H.H.W.L  O.P+4.60ｍ

O.P+5.5ｍ

高潮対策改修済区間

８６８４Ｈ２２

（Ｈ１８）

Ｈ１５Ｓ５４２８

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(6)

河川（耐震）西大阪地区［大阪市］評価調書Ｐ３５

８３

（５５）

－Ｈ２７Ｈ１５Ｓ５２７５８

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(7)

穂谷川

落堀川 飛鳥川

梅川

佐備川
牛滝川

春木川

河川（改修）穂谷川・落堀川・飛鳥川・梅川・佐備川・牛滝川・春木川

(8)

河川（改修）穂谷川［枚方市］ 評価調書Ｐ３８

京
阪
本
線

　Ｌ＝3.2ｋｍ(1/100対応)

全体計画区間　Ｌ＝７．７ｋｍ

京
都
守
口
線

上
渡
場
橋

第
二
京
阪

Ｊ
Ｒ
学
研
都
市
線

満
穂
橋

山
田
池

公
園

長
ヶ
獄
橋

国
道
１
号

鎮
守
川

馬
場
前
橋

明
治
橋

Ｌ＝0.3ｋｍ(1/10対応)
整備計画区間　Ｌ＝3.5ｋｍ

1/100年確率対応改修済み区間

1/10年確率対応改修済み区間

未改修区間

９１

（８６）

９０

（７０）

Ｈ２８

（Ｈ２３）

Ｈ１５Ｓ５５８２

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）



(9)

河川（改修）落堀川［松原市・藤井寺市］ 評価調書Ｐ４１

P

全体計画区間　　L=３．７ｋｍ

大和川背水対策区間　　L=２．３ｋｍ

明
治
橋

新
明
治
橋

大
阪
中
央
環
状
線

旧大和川合流点

大和川

新
落
堀
橋

西
橋 中

橋

津
堂
落
堀
橋

大
正
橋

西
水
川

西名阪自動車道

小山
ポンプ場 大

水
川

新
大
井
橋

国
道
１
７
０
号

落
堀
川
橋

放流渠

東
除
川

松原JCT

小
山
落
堀
橋

旧
大
水
川

大
堀
大
橋

大和川H.W.L

大和川背水対策 嵩上げ

大和川背水対策改修済み区間

1/10年確率対応改修済み区間

６１

（５３）

１３

（０）

Ｈ２７

（Ｈ２０）

Ｈ１５Ｓ６１３５

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(10)

河川（改修）飛鳥川［羽曳野市・太子町］ 評価調書Ｐ４４

松
本
橋

八
丁
橋

え
び
か
づ
ら
橋

月読橋

中
橋

正
田
橋

円
明
橋

飛
鳥
川
橋

逢
坂
橋

石
川

文

国道１６６号

全体計画区間　L=３．７ｋｍ

上の太子
駅

駒ヶ谷駅

至
阿
部
野
橋

大
乗
川

臥
龍
橋

南阪奈道路
1/10年確率対応改修済み区間

未改修区間

６３

（４６）

７８Ｈ３２Ｈ１５Ｓ５３６８

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(11)

河川（改修）梅川［河南町］ 評価調書Ｐ４７

山城ﾊﾞｲﾊﾟｽ

調節池 寺
田
橋

新
梅
川
橋

府道富田林太子線

全体計画区間　L=３．１ｋｍ

太井川

石　川

新梅川橋

梅　　川

東
山
橋

梅
川
橋

松
本
橋

太
井
川
橋

板
屋
橋

府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線

大宝橋府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線

府
道
美
原
太
子
線

1/10年確率対応改修済み区間

未改修区間

６１

（５３）

２８

（２３）

Ｈ３２Ｈ１５Ｓ５５５４

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(12)

河川（改修）佐備川［富田林市］ 評価調書Ｐ５０

府道森屋狭山線

石
川

高
橋

三
中
橋

鍵
田
橋

大伴橋

府道富田林
五条線

金
剛
大
橋

新
旭
橋

宇奈田川

厳
島
橋

高
橋

清
水
橋

国
道
３
０
９
号

全体計画区間　　L=１．９ｋｍ

1/10年確率対応改修済み区間

未改修区間

６９

（５３）

７３

（２６）

Ｈ３２Ｈ１５Ｓ５５２８

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）



(13)

河川（改修）牛滝川［忠岡町・岸和田市］ 評価調書Ｐ５３

（鳳土木管内） （岸和田土木管内） 岸和田市

JR
阪
和
線

大
阪
泉
泉
南
線

田
治
米
忠
岡
線

三
林
岡
山
線

多
賀
橋

高
橋

大
路
橋

新
大
路
橋

牛
神
橋

岸和田コスモポリス

国
道
１
７
０
号 近

畿
自
動
車
道
和
歌
山
線

牛
滝
橋

明
神
橋

下
橋

松
瀬
橋

稲
葉
橋

山
直
中
橋

上
長
滝
橋

包
近
高
橋

宮
前
橋

山
直
橋

杉
山
お
松
橋

九
頭
神
橋

昭
和
橋

牛滝川

松尾川

要改修延長　L=７．４km

河川整備計画延長 L=４．２km （50mm対策）

三
田
井
堰

槇尾川

1/100対策改修済区間

50mm対策改修済区間

（大津川合流点～稲葉橋）

（JR橋梁～包近高橋）

積
川
橋

1/100年確率対策改修済み区間

50mm対策改修済み区間

 

３９

（３４）

３５

（３０）

Ｈ５０Ｈ１５Ｓ６１２３８

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(14)

河川（改修）春木川［岸和田市］ 評価調書Ｐ５６

要改修延長　Ｌ＝４．２　ｋｍ
高潮区間　Ｌ＝１．０　ｋｍ

（進捗率１００％）

大
阪
臨
海
線

永
守
橋

春
木
橋

堺
阪
南
線

南
海
本
線

兵
主
橋

大
宮
橋

み
ど
り
橋

額
橋

八
木
橋 国

道
26
号

下
轟
橋

JR
阪
和
線

上
轟
橋

報
恩
橋

轟
井
堰

平
寿
橋

中央公園 中央土地区画整理
A=76.6ha

府営
久米田住宅

久米田池

尾生久米田
土地区画整理

A=48.5ha

大
阪
湾

『こどもの水辺』
ｼｮｰﾄｶｯﾄ区間

『こどもの水辺』
中央公園区間

（春木橋～平寿橋）

1/100対策改修済区間

50mm対策改修済区間

1/100年確率対策改修済み区間

50mm対策改修済み区間

８６

（７９）

９８

（９７）

Ｈ２５

（Ｈ２２）

Ｈ１５Ｓ５６１１０

（９６）

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(15)

公園 山田池公園［枚方市］評価調書Ｐ６２ ・ 蜻蛉池公園［岸和田市）評価調書Ｐ６５

H19年度末開設区域

事業認可区域

計画決定区域

凡 例

北地区

南地区

穂
谷
川

山
田
池

水生
花園

花
木
園

もみ
じ谷

展望
広場

芝生
広場

河原
広場

実り
の里

山田池公園

事業認可区域

計画決定区域

H19年度末開設区域

凡 例

岸和田中央
線

泉州山手
線

北部地区（森の
ゾーン）

中部地区（丘陵
ゾーン）ふれあい

の森

大芝生
広場

子供
の国

水と
緑の
音楽
広場

花木園

球技
広場

蜻蛉池公園
７８

（５８）

９９

（９９）

７４．８Ｈ２５延伸予定

（Ｈ２０）

Ｈ１５Ｓ４６５０２

工事進捗

％

用地進捗

％

事業認可面積

（ｈａ）

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

６４

（５３）

８１

（７７）

９２．８Ｈ２７延伸予定

（Ｈ２２）

Ｈ１５Ｓ５５４５５

工事進捗

％

用地進捗

％

事業認可面積

（ｈａ）

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(16)

連立 南海本線（泉大津市）［泉大津市］ 評価調書Ｐ６８

今後、残り１線の高架化工事現在の状況。１線高架完了

６９

（２５）

９９

（９６）

Ｈ２７

（Ｈ１９）

Ｈ１５Ｈ６４５３

（４８７）

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）



(17)

連立 南海本線（泉佐野市）［泉佐野市］ 評価調書Ｐ７１

事業延長　Ｌ＝２．８ｋｍ

Ⅱ期施工区間　Ｌ＝１．７ｋｍ
（H14.5上り線高架切替済）

Ⅰ期施工区間　Ｌ＝１．１ｋｍ
（H7.3高架切替済）

  泉佐野駅上西地区
  市街地再開発（0.6ha）
  ●Ｓ63　   　都計決定
  ●H　4．10　事業完了

南海附属街路３号線

  泉佐野駅上東地区
  市街地再開発（2.2ha）
  ●Ｓ61　　　 都計決定
  ●H18．12　事業完了

南海附属街路４号線一部整備済
南海附属街路５号線

整備済み
南海附属街路６号線

南海附属街路２号線

Ⅱ期施工区間　Ｌ＝１．７ｋｍ
（H17.11下り線高架切替済）

  都市計画道路高松中央線
　【泉佐野東駅前広場】
　●Ｓ62　　　都計決定
　●H20.3　　事業完了予定

南海附属街路５号線

整備済み
南海附属街路１号線

９６

（６０）

１００Ｈ２２

（Ｈ１８）

Ｈ１５Ｓ６２５３３

（５６２）

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）

(18)

都
市
計
画
道
路
富
田
目
垣
線

茨木市

市境界

摂津市

高槻市

都
市
計
画
道
路
富
田
奈
佐
原
線

街路 富田目垣線、富田奈佐原線

(19)

街路 富田目垣線、富田奈佐原線［茨木市・高槻市］ 評価調書Ｐ７５

Ｈ１８ 供用済
Ｌ＝０．３ｋｍ

府道 枚方茨木線

都市計画道路 富田唐崎線

市境界

都
市
計
画
道
路
富
田
奈
佐
原
線

茨木市

高槻市

都
市
計
画
道
路
富
田
目
垣
線

事業認可区間 Ｌ＝０．６９
ｋｍ

現
道
鳥
飼
八
丁
富
田
線

現道幅員 Ｗ
＝6．０ｍ

車道 Ｗ＝
6．０ｍ

整備前
鳥飼八丁富田線

計画幅員 Ｗ＝２２．
０ｍ

自歩道 Ｗ
＝４．５ｍ

自歩道 Ｗ
＝４．５ｍ

車道 Ｗ＝
１０．０ｍ

整備後

植樹帯 Ｗ
＝１．５ｍ

植樹帯 Ｗ
＝１．５ｍ

８０

（０）

９８

（８０）

Ｈ２２

（Ｈ２１）

Ｈ１５Ｈ６５２

（５０）

備考工事進捗

％

用地進捗

％

完成予定

年度

前回評価

した年度

事業採択

年度

事業費

（億円）


