
再評価調書（一時休止） 

事 業 名 泉州港 北港地区 港湾整備事業 

担 当 部 署 港湾局 企画部 計画課 (連絡先 0725-21-7357) 

事 業 箇 所 泉佐野市 泉州空港北 地先 

再評価理由 事業採択後 10 年を経過した時点で継続中 

目    的 関西国際空港 2 期事業の展開に伴う旅客・貨物の増加に対応した海上アク

セス基地として、また完全 24 時間運用の海上国際空港に直結する我が国唯一

の港湾として、新しい輸送体系である「SEA＆AIR」や、ゆとりと豊かさを求

める人々のニーズに対応した「FLY＆CRUISE」の実現などを目的とする。 

内    容 港湾整備事業 

 岸壁工（-7.5m）L=130m 、岸壁工（-4.5m）L=100m 

 防波堤工 L=200m 、護岸工 L=100m 、埠頭用地 A=2.9ha 

事 業 費 全体事業費  約 130 億円       うち投資事業費 約 25 億円 

（内訳）一般会計：約 100 億円    （内訳）一般会計：約 25 億円 

           岸壁工 約 60 億円         岸壁工 約 25 億円  

           護岸工 約 20 億円 

          防波堤工 約 20 億円 

特別会計：約  30 億円         特別会計：   0 円 

埠頭用地造成 約 30 億円  

維持管理費 計画時点では費用便益分析の手法が確立されていなかった。 

上 位 計 画 泉州港港湾整備計画［H9.8］ 

大阪府営港湾長期構想あすぽーと 21［H17.6］ 

事

業

概

要 

関 連 事 業 関西国際空港２期事業 

事前評価時点 再評価時点（H20） 分析 

評価なし H11 年  

経    過 

事業採択年度 

事業着工年度 

完成予定年度 

 H11 年 

H22 年 

 

進 捗 状 況 

 

用地 － ％ 

（用地取得不用） 

工事  25％ 

 

事
業
の
進
捗
状
況 今後の事業進捗

の見通し 

社会情勢と工事の進捗状況も踏まえて事業計画の再検討を行い、評価委員会

の審議を受けた上で事業再開を行いたい。 

計画時 現時点 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

 関西国際空港は、Ｈ6 年の開港以来、航空

旅客・航空貨物の取り扱いも順調な伸びを示

している。今後、関空 2 期事業による滑走路

等の供用（Ｈ19 年）に伴い、一層の航空旅客・

貨物の増加が予想される。 

 一方、海上空港としての利点を最大限活用

する形として、小ロット大重量貨物の取り扱

いが顕在化し、港湾と空港が一体となった海

空複合一貫輸送（SEA＆AIR）の実現性が一層

増している。 

○Ｈ13 年以降、度重なる大阪府行財政改革に係

る建設事業の見直し（縮減）に伴い、泉州港整

備においても、近年では年間約 1 億円（公共事

業費の約 1％）程度の進捗となってきている。 

○この状況下、関空 2 期事業との連携を図り、

埋立事業者（用地造成）において設置していた

水質汚濁防止膜など付帯施設を利用することに

よりコスト縮減に努めてきた。 

 しかしながら、Ｈ19 年に 2 期事業の護岸整備

が完了したことから、府独自で付帯施設の設置

を行う必要が生じた。 

        （年約 3,000 万円が必要） 

○更に今回の財政再建プログラムにより、重点

投資による早期効果発現が困難であることか

ら、泉州港整備の一時休止は止むを得ないと判

断した。 

○今後は、社会情勢と工事の進捗状況も踏まえ

て事業計画の再検討を行い、評価委員会の審議

を受けた上で事業再開を行いたい。 

影
響 

地
域
へ
の 

 臨海部に進む巨大企業の立地に伴い、今後物流の伸びが期待されるが、現状では顕

著に表れていない。このことから泉州港整備事業を一時休止することによる、これら

地域への影響はないと想定される。 

事
業
の
休
止
・
中
止
に
対
す
る
影
響 

事
業
へ
の
影
響 

他
計
画
・
関
連 

 関西国際空港 2 期事業と整合を図りながら、本事業再開について関係機関との調整

を進めることから他事業への影響はない。 

 



泉州港整備事業 概要図 
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